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CARTA DE LA PRESIDENTA
Es para mí un orgullo dirigirme a ustedes en el marco de 
la presentación de nuestra Memoria Anual 2024, un año 
de grandes logros y avances que nos consolidan como 
una sociedad mercantil estatal comprometida con la ex-
celencia, la sostenibilidad y el desarrollo responsable. 

Este ejercicio ha sido testigo de hitos que reflejan nuestra 
capacidad para afrontar proyectos de gran envergadura, 
siempre en consonancia con los principios de sostenibili-
dad y con la Agenda 2030.

Entre las actuaciones más significativas llevadas a cabo 
durante este año, destaca el desarrollo de las obras in-
cluidas en el marco del Plan de Transición Energética en 
la  Administración General del Estado, financiado con fon-
dos europeos Next Generation. En este contexto, nuestra 
empresa asumió la ejecución de veinticinco proyectos de 
adecuación, en cuarteles de la Guardia Civil, de los cua-
les ocho fueron finalizados antes del cierre del ejercicio. 

Estas intervenciones han sido diseñadas y ejecutadas con 
el objetivo de mejorar sustancialmente la habitabilidad 
y funcionalidad de estas instalaciones, proporcionando 
soluciones de alta calidad en materia de eficiencia ener-
gética, lo que representa un importante avance hacia la 
sostenibilidad y la modernización de las infraestructuras 
públicas. Este esfuerzo está plenamente alineado con los 
compromisos adquiridos en la lucha contra el cambio 
climático y la promoción de un entorno más respetuoso 
con el medioambiente.

Asimismo, en el marco del Plan de Amortización y Crea-
ción de Establecimientos Penitenciarios (PACEP), hemos 
culminado la redacción de proyectos emblemáticos 
como el del Centro de Estudios Penitenciarios en Cuenca 
y las Unidades de Custodia Hospitalaria (UCH) en Las Pal-
mas, Navarra y Soria, e iniciado las obras del Centro de 
Inserción Social de Las Palmas de Gran Canaria.   

Por otro lado, en el ámbito del Plan de Infraestructuras 
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para la Seguridad del Estado, hemos completado 
importantes proyectos que refuerzan la seguridad 
y el bienestar de las comunidades a las que sirven. 
Entre ellos, destacan las obras de las comisarías de 
la Policía Nacional en Soria y Cuenca, que represen-
tan un hito significativo para ambas poblaciones al 
dotarlas de instalaciones modernas y funcionales, 
esenciales para mejorar la calidad del servicio poli-
cial y la seguridad ciudadana. 

Hemos iniciado obras en diversos cuarteles de la 
Guardia Civil, como los sitos en Mutxamel (Alican-
te), Castuera (Badajoz) o Majadahonda (Madrid). 
En total, a lo largo del año, han sido más de 25 las 
actuaciones de este Plan en las que se ha estado 
trabajando. 

Todas estas nuevas infraestructuras no solo refuer-
zan la capacidad operativa de las fuerzas de segu-
ridad, sino que también fortalecen el vínculo entre 
las instituciones y la sociedad, generando un im-
pacto positivo en el entorno local.

Además, se ha finalizado el Centro de Cooperación 
Policial y Aduanera en Tui (Pontevedra), una insta-
lación clave para la colaboración transfronteriza 
entre España y Portugal. Este centro constituye un 
ejemplo de cooperación internacional en materia 
de seguridad, facilitando el trabajo conjunto entre 
las fuerzas de Seguridad del Estado y las Aduaneras 
de ambos países para abordar retos comunes y ga-
rantizar una mayor eficacia en la gestión de la segu-
ridad en la región.

Nuestra apuesta por la sostenibilidad se ha conso-
lidado como un eje transversal en todos nuestros 
proyectos. El Plan de Transición Energética en la 
Administración General del Estado, y nuestro fir-
me alineamiento con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030, son muestras claras 
de nuestro compromiso con la construcción de un 
futuro más limpio, responsable y equitativo. Cada 
acción emprendida está orientada a minimizar 
nuestra huella ecológica, promoviendo la eficiencia 
energética y fomentando prácticas responsables a 
lo largo de toda la cadena de valor y el ciclo de vida 
de las infraestructuras.

El camino recorrido en 2024 refuerza nuestra visión 
de ser una empresa líder, en nuestro ámbito, en la 
creación de valor social y medioambiental. Este lo-
gro no habría sido posible sin el esfuerzo y la dedi-
cación de un equipo humano altamente capacitado, 
cuyas competencias y compromiso han sido clave 
para alcanzar los ambiciosos objetivos que nos pro-
pusimos. Son las personas las que hacen posible 
el éxito de nuestra organización y quiero expresar 
mi más profundo agradecimiento a todos los que, 
con su profesionalidad y entrega, han contribuido a 
nuestros logros.

Quiero aprovechar esta oportunidad para agrade-
cer la confianza y colaboración brindadas por el Mi-
nisterio del Interior y los distintos órganos para los 
que tenemos el placer de trabajar: la Secretaría de 
Estado de Seguridad, la Secretaría General de Ins-
tituciones Penitenciarias, la Dirección General de 
la Guardia Civil y la Dirección General de la Policía. 
Sin su apoyo, no habría sido posible desarrollar el 
trabajo que hoy presentamos. Igualmente, expreso 
mi gratitud a nuestros colaboradores, empresas de 
distinta índole, que nos acompañan en el camino 
compartiendo nuestra visión.  

El éxito alcanzado reafirma nuestra capacidad para 
cumplir con los objetivos establecidos y subraya 
nuestro compromiso con la excelencia, la innova-
ción y la contribución activa al desarrollo de un fu-
turo más sostenible para las generaciones venide-
ras. De cara al futuro, seguiremos trabajando con 
la misma determinación, adaptándonos a los retos 
del mercado y reafirmando, día a día, los principios 
que nos definen.

Confiamos en que 2025 será un año igualmente 
fructífero y lleno de nuevos logros. A todos los que 
hacen posible que nuestra empresa siga creciendo 
y aportando valor a la sociedad, muchas gracias.

Atentamente

Sofía Hernanz Costa 

Presidenta
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QUIENES SOMOS

La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Peni-
tenciarios y de la Seguridad del Estado, conocida por 
sus siglas como SIEPSE, es una entidad pública que se 
encuentra regulada por la Ley 33/2003 del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas, concretamente en 
su artículo 166.2. Esta sociedad anónima estatal se en-
cuentra bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda, 
que ejerce los derechos derivados de su participación 
accionarial por medio de la Dirección General de Patri-
monio. No obstante, su papel operativo está vinculado 
al Ministerio del Interior, que es quien dirige sus actua-
ciones.

Desde su fundación en el año 1992, SIEPSE, SME,SA 
—anteriormente denominada SIEP S.A.— asumió la 
gestión del Plan de Amortización y Creación de Esta-
blecimientos Penitenciarios (PACEP). A lo largo de este 
periodo, la compañía fue clave en la modernización de 
las infraestructuras penitenciarias en España, apostan-
do por un modelo que potenciara la dignidad y el res-
peto de los derechos humanos, en línea con el manda-
to constitucional de rehabilitación y reinserción de las 
personas privadas de libertad. Como resultado de esta 
labor, el sistema penitenciario español ha sido amplia-
mente valorado en el contexto internacional por su ni-
vel de calidad, seguridad y trato humano.

Durante esos años, SIEPSE llevó a cabo la construcción 
de treinta centros penitenciarios, treinta y un Centros 
de Inserción Social, cinco Unidades de Madres y treinta 
y dos Unidades de Custodia Hospitalaria emplazadas 
en hospitales públicos. A ello se suman numerosas 
intervenciones de mejora y rehabilitación en edificios 
preexistentes que requerían actualización.

En Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2018, se am-
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plió el objeto social y SIEPSE pasó 
a gestionar también instalaciones 
relacionadas con la seguridad del 
Estado, aprovechando más de dos 
décadas de experiencia en el dise-
ño y construcción de infraestructu-
ras eficientes, sostenibles y tecno-
lógicamente avanzadas.

Es en Consejo de Ministros de 19 de 
enero de 2019 cuando se aprueban 
dos planes y se revisa un tercero: 
el Plan de Infraestructuras para la  
Seguridad del Estado 2019-2025, 
el cual contempla la construcción 
de nuevas infraestructuras para la 
Secretaría de Estado de Seguridad, 
la Dirección General de la Policía y 
la Dirección General de la Guardia 
Civil. El Plan de Actuación en In-
fraestructuras de los Centros de In-
ternamiento de Extranjeros (CIE) el 
cual incluye tanto la promoción de 
un nuevo centro en Algeciras como 
la modernización de los que ya es-
taban operativos, por último,  se re-
visa y amplia el PACEP permitiendo 
la modernización de diversos cen-
tros penitenciarios en materia de 
seguridad y habitabilidad. 

Sería en mayo del año 2022, cuan-
do se aprueba el Plan de Infraes-
tructuras de la Seguridad del Esta-
do para la Transición Energética, 
en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia, 
que contempla la intervención de 
SIEPSE en la mejora de la eficiencia 
energética de veinticinco acuarte-
lamientos de la Guardia Civil distri-
buidos por todo el territorio nacio-
nal. 

La última revisión del PACEP, apro-
bada en noviembre del 2022, para 
el periodo 2023-2028.  incluye, al 
igual que en las ampliaciones an-
teriores, obras de rehabilitación en  
centros existentes, de acuerdo con 
los estándares actuales, incorpora 
la creación del Centro de Estudios 
Penitenciarios en Cuenca, del Hos-
pital Psiquiátrico Penitenciario de 
Siete Aguas y una nueva sede para 
la Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias, situada en los 
terrenos de la antigua cárcel de Ca-
rabanchel.

Con este nuevo enfoque derivado 
de los Planes, la Sociedad reafirma 
su compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030, apostando por infraestructu-
ras duraderas, seguras, ambiental-
mente responsables y enfocadas 
en el bienestar colectivo. Aunque 
las edificaciones relacionadas con 
la seguridad del Estado presentan 
requisitos técnicos  y geográficos 
específicos, la sostenibilidad sigue 
siendo una prioridad transversal en 
cada fase del proyecto. 

La incorporación de avances tec-
nológicos en materia de diseño y 
construcción resulta esencial para 
alcanzar estos objetivos. Se explo-
ran materiales reutilizables y reci-
clables, se fomenta el uso de ener-
gías renovables y se implementan 
mecanismos de recuperación am-
biental en las zonas afectadas por 
las obras. Además, se instalan siste-
mas de seguimiento que permiten 
evaluar el rendimiento de las in-
fraestructuras a lo largo del tiempo.

En este sentido, SIEPSE ha comen-
zado a introducir progresivamente 
cláusulas obligatorias en los plie-
gos de licitación, reforzando así la 
responsabilidad ambiental y la ca-
lidad de las construcciones. Lograr 
edificaciones duraderas, dignas y 
adaptables a los cambios futuros 
requiere un compromiso firme por 
parte de todos los agentes implica-
dos.

Desde finales de 2022, los concur-
sos para la redacción de proyectos 
ya incorporan los requisitos del 
sistema Life Levels, desarrollado 
en el marco del Programa Life de 
la Unión Europea (2022-2027). Esta 
iniciativa busca establecer indica-
dores comunes a través del análi-
sis del ciclo de vida, el análisis del 
ciclo de costes y la evaluación de 
la calidad del aire interior, con el 
propósito de facilitar una futura 
comparabilidad y estandarización 
del grado de sostenibilidad de los 
edificios públicos.
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Los órganos de gobierno que rigen 
la Sociedad son: 

•	 Junta de Accionistas.

•	 Consejo de Administración.

•	 Presidencia. 

Junta de accionistas

La Junta de Accionistas de SIEPSE 
está compuesta por:

•	  El director general de Patrimo-
nio del Estado, quien designa 
al representante del Accionista 
Único, el Estado Español.

•	 La presidenta del Consejo         
de Administración, que actúa 
como presidenta de la Junta.

•	 El cargo de secretario/a de la 
Junta de Accionistas, lo desem-
peña quien lo sea del Consejo 
de Administración.

Consejo de administración

La composición del Consejo de Ad-
ministración de la Sociedad duran-
te el año 2024 ha sido la siguiente:

Presidenta: 

D.ª Mercedes Gallizo Llamas (hasta 
el 9 de abril de 2024).

D.ª Sofia del Carmen Hernanz Costa 
(desde el 9 de abril de 2024) .

Consejeros/as: 

D. Eduardo Poveda Roda.

D. Ricardo Álvarez Arroyo.

D.ª Ana María Prejigueiro Rodrí-
guez.

D. Juan Antonio Zapardiel López

D. Ángel Montero Cabrera.

D.ª María Astray Suárez-Ferrín.

D.ª María José Lafuente Fernández .

D.ª Consuelo Carrasco Gutiérrez.

D. Roberto Manuel García Guillén 
(desde el 22 de enero de 2024).

D. Juan Carlos Peinado Manrique 
(desde el 9 de abril de 2024).

D. Alberto Félix Acitores Durán 
(desde el 11 de diciembre de 2024).

D. Lorenzo Martínez Ruiz (hasta el 
22 de enero de 2024).

D. Gerard Rovira Barceló (hasta el 
22 de enero de 2024).

D. Hugo Rusadir Robles Santos (del 
22 de enero de 2024 hasta el 09 de 
abril 2024).

D.ª Mercedes Reig Gastón (hasta el 
29 de octubre de 2024).

D.ª Beatriz Rodríguez Alcobendas 
(desde el 29 de octubre de 2024 
hasta el 11 de diciembre 2024).

Secretaria:	

D.ª Begoña López-Mélida de Ra-
món.

Presidencia: 

Representa el más alto nivel ejecu-
tivo de la empresa.

Durante el año 2024 el Consejo de 
Administración de la Sociedad ha 
celebrado 11 reuniones ordinarias 
en las siguientes fechas: 25 de ene-
ro, 28 de febrero, 20 de marzo, 9 de 
abril, 24 de abril, 29 de mayo, 26 
de junio, 25 de septiembre, 30 de 
octubre, 27 de noviembre y 16 de 
diciembre.

Retribuciones de los miembros 
del consejo de administración y 
la alta dirección

Retribuciones percibidas durante 
el ejercicio 2024 por los miembros 
del Consejo de Administración, 
incluyendo a la Presidenta como 
máxima responsable de la Socie-
dad.

Ejercicio 2023:

287.576,81 €

Ejercicio 2024:

295.800,99 €

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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PRINCIPALES ACTUACIONES DE 
LA EMPRESA EN EL AÑO 2024

En el transcurso del año 2024, la Sociedad de Infraes-
tructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la 
Seguridad del Estado (SIEPSE) ha continuado desa-
rrollando las actuaciones asignadas dentro de los dis-
tintos planes encomendados, conforme a la planifica-
ción establecida y en línea con los objetivos definidos 
en ejercicios anteriores.

En el marco del Plan de Infraestructuras para la Se-
guridad del Estado 2019-2025, se ha avanzado en su 
fase final, destacando la finalización de las obras, en-
tre otras, de la nueva comisaría de la Policía Nacional 
de Cuenca y del cuartel de la Guardia Civil de Villasana 
de Mena. 

Se culminó el Plan de Actuaciones en Infraestructu-
ras de los Centros de Internamiento de Extranjeros 
(CIE), con la finalización de las obras del nuevo centro 
de Algeciras, tras haberse completado las obras pre-
vistas en los demás emplazamientos.

Por su parte, en el ámbito del Plan de Infraestructu-
ras de la Seguridad del Estado para la Transición 
Energética en la Administración General del Esta-
do, financiado con fondos europeos del programa 
Next Generation, se iniciaron las obras de adecuación 
energética en 25 dependencias de la Guardia Civil. Al 

cierre del ejercicio, ocho de estas intervenciones ha-
bían sido concluidas, mientras que el resto continua-
ban en distintas fases de ejecución, en coherencia con 
el cronograma técnico y presupuestario establecido.

Asimismo, en el marco del Plan de Amortización 
y Creación de Establecimientos Penitenciarios         
(PACEP), se trabajó en las reformas de  un número 
significativo de centros existentes. Se inició la cons-
trucción del nuevo Centro de Inserción Social en Las 
Palmas de Gran Canaria y se avanzó en la redacción 
del proyecto del futuro Centro de Estudios Peniten-
ciarios, que tendrá su sede en la ciudad de Cuenca.

Entre las actuaciones más destacadas del ejercicio 
2024, cabe señalar también la finalización de las obras 
del nuevo centro penitenciario de San Sebastián. 

En conjunto, el volumen de inversión ejecutado por 
SIEPSE ha alcanzado los 141,5 millones de euros (im-
porte excluido de IVA y gastos de gestión), constitu-
yendo la cifra más elevada registrada por la Sociedad 
desde el año 2011.
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A C T I V I D A D  D E  L A  E M P R E S A  P O R  Á R E A S

1.1 ÁREA DE PROYECTOS

Plan de Amortización y Creación 
de Establecimientos Penitencia-
rios (PACEP)

•	 Centro de Estudios Penitencia-
rios en Cuenca.

•	 Reforma C.P. Ocaña II.

•	 Reforma C.P. Valladolid.

•	 Reforma C.P. Albolote.

•	 Reforma C.P. Teixeiro.

•	 Reforma C.P. Zuera.

•	 UCH Las Palmas.

•	 UCH Navarra.

•	 UCH Soria.

1.1.1
PROYECTOS 
FINALIZADOS

Plan de Infraestructuras para la 
Seguridad del Estado (ISE)

•	 Nueva Sede del Grupo Especial 
de Operaciones (GEO) de la Po-
licía Nacional en Guadalajara.

•	 Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Villamediana de Iregua 
(La Rioja).

•	 Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Alhaurín de la Torre 
(Málaga).

•	 Comisaría Local de Mahón.

C.P. Teixeiro
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Plan de Amortización y Creación 
de Establecimientos Penitencia-
rios (PACEP)

•	 Reformas en el centro peniten-
ciario Madrid II.

•	 Reforma en el centro peniten-
ciario de Bonxe (Lugo).

•	 Reforma en el centro peniten-
ciario Monterroso (Lugo).

Plan de Infraestructuras para la 
Seguridad del Estado (ISE)

•	 Edificio Tecnológico de la Poli-
cía Nacional en el Complejo Po-
licial de Canillas (Madrid).

•	 Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Ciudad Rodrigo (Sala-
manca).

•	 Comisaría Local de Villa Real 
(Castellón), con asistencia téc-
nica a la redacción del proyecto 
contratada e iniciada.

•	 Comisaría Local de La Línea de 
la Concepción (Cádiz).

•	 Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Almassora (Castellón), 
en fase de redacción.

•	 Reforma C.P. Tenerife II, corres-
pondiente al PACEP.

•	 Jefatura Superior de Policía de 
Zaragoza y Comisaría Provin-
cial de Jaén.

1.1.2
PROYECTOS EN FASE 
DE REDACCIÓN

1.1.3
ANTEPROYECTOS 
FINALIZADOS

A C T I V I D A D  D E  L A  E M P R E S A  P O R  Á R E A S
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1.2 ÁREA DE OBRAS

Centros de nueva construcción

•	 CP Norte III: Finalización de la 
construcción y equipamien-
to que pasará a depender de          
la Administración Autonómica 
del País Vasco.

•	 CIS Las Palmas: Obra de nueva 
planta iniciada a principios de 
2024.

Obras de reforma de Centros Pe-
nitenciarios

Se destacan las reformas en cen-
tros penitenciarios de:

Durante el año 2024, a pesar de 
las dificultades del sector, como la 
importante subida de precios y la 
escasez de suministros esenciales, 
la actividad del Área de Obras ha 
sido muy significativa. La inversión 
ejecutada ha alcanzado 141,5 
millones de euros, con actuaciones 
en más de 88 obras de los cuatro 
planes de infraestructuras.

1.2.1
PLAN DE 
AMORTIZACIÓN 
Y CREACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS 
PENITENCIARIOS 
(PACEP)

•	 CP Madrid VI (Aranjuez).

•	 CP Sevilla I.

•	 CP Córdoba.

•	 CP Zuera (Zaragoza).

•	 CP Jaén.

•	 CP Dueñas.

•	 CP Badajoz.

•	 CP El Acebuche (Almería).

•	 CP Daroca (Zaragoza).

•	 CP Málaga I (Alhaurín de la To-
rre).

•	 CP El Dueso (Santoña).

•	 Centro de Estudios Penitencia-
rios de Cuenca: trabajos pre-
vios para la ejecución de obra 
posterior.

Obras en fase de ejecución al fi-
nalizar el año

•	 CP El Dueso: reforma integral.

•	 CP Algeciras: camino peatonal 
de acceso.

•	 CP Herrera de la Mancha: refor-
ma en ejecución.

•	 CP Brieva: reforma integral de 
celdas.

•	 CP Segovia: reformas.

•	 CP Castellón I: ejecución de re-
formas.

•	 CP Alcalá de Guadaira: reforma 
para creación de Psiquiátrico 
Penitenciario.

•	 CP Cuenca: reformas.

•	 CP Topas: reformas.

•	 UCH Sevilla Virgen del Rocío: 
inicio de ejecución de la Uni-
dad de Custodia Hospitalaria.

•	 CP Asturias: reforma de la EDAR 
en ejecución.

Otras obras del PACEP

Se han realizado actuaciones de 
homogeneización de la automati-
zación (SCADA) en los siguientes 
centros penitenciarios:

•	 CP Castellón II.

•	 CP Madrid VII, Estremera.

•	 CP Albolote.

•	 CP Sevilla II.

•	 CP Algeciras.

•	 CP Madrid VI.

A C T I V I D A D  D E  L A  E M P R E S A  P O R  Á R E A S
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A. DIRECCIÓN GENERAL DE                
LA POLICÍA
•	 Comisaría Provincial de Cuen-

ca.

•	 Servicio de Logística de Comi-
saría de Canillas en Madrid.

•	 Vallado y renovación del siste-
ma CCTV de la Escuela Nacio-
nal de Policía en Ávila.

Obras en ejecución durante 2024

•	 Edificio de la Comisaría Local 
de Yecla, Murcia.

•	 Edificio de la Comisaría Provin-
cial de Vitoria.

•	 Reforma de la Comisaría Pro-
vincial de Zapadores en Valen-
cia.

•	 Comisaría de El Puerto de San-
ta María (Cádiz).

•	 Comisaría de Distrito Este de 
Córdoba.

•	 Comisaría de Andújar (Jaén).

•	 Reforma de la Sede de la Uni-
dad de Seguridad Privada de la 
Policía Nacional en Madrid.

•	 Demolición y reforma parcial 
del complejo policial en Zara-
goza.

1.2.2
PLAN DE 
INFRAESTRUCTURAS 
PARA LA SEGURIDAD 
DEL ESTADO (ISE)

•	 Movimiento de tierras de la 
Nueva base del Grupo Especial 
de Operaciones de la Policía 
Nacional (GEO) en Guadalajara.

•	 Media tensión eléctrica para la 
Comisaría del Distrito Centro 
en Madrid.

B. DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
GUARDIA CIVIL
Obras finalizadas

•	 Acuartelamiento de Villasana 
de Mena, Burgos.

•	 Comandancia de Zaragoza.

•	 Reforma de la Academia de la 
Guardia Civil en Baeza, Jaén.

•	 Edificio de Intervención de Ar-
mas de Vitoria.

Obras en fase de ejecución

•	 Acuartelamiento de Camba-
dos, Pontevedra.

•	 Acuartelamiento de Caudete, 
Albacete.

•	 Cuartel de Cártama, Málaga.

•	 Acuartelamiento de Castuera, 
Badajoz.

•	 Acuartelamiento de Santiago 
de Compostela, A Coruña.

•	 Comandancia de Arganda del 
Rey, Madrid.

•	 Acuartelamiento de Mutxamel, 
Alicante.

•	 Acuartelamiento 			 
de Utrillas, Teruel.

•	 Acuartelamiento 			 
de Majadahonda (Madrid).

•	 Jefatura de Servicios de Infor-
mación de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid).

•	 Instalación de media tensión 
eléctrica de Villasana de Mena.

A C T I V I D A D  D E  L A  E M P R E S A  P O R  Á R E A S

Comisaría Andújar
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Obras finalizadas

•	 Centro de Cooperación Policial 
y Aduanera en Tui (Ponteve-
dra).

Obras en ejecución

•	 Dos edificios en la Escuela Na-
cional de Policía en Ávila.

•	 Instalación de climatización y 
ascensor en la Escuela Nacio-
nal de Policía en Ávila.

•	 Acuartelamiento de Colmenar 
el Viejo, Madrid.

Obras finalizadas

•	 Muñogalindo (Ávila).

•	 Calasparra (Murcia).

•	 Zalamea de la Serena (Bada-
joz).

•	 Almadén (Ciudad Real).

•	 Rute (Córdoba).

•	 Menorca (Islas Baleares).

•	 Benaoján (Málaga).

•	 Cabo de Gata (Almería).

Obras en ejecución

•	 Soria: fase de finalización con 
entrega parcial de edificios fi-
nalizados.

•	 Cervera del Río Alama (La Rio-
ja): fase de finalización.

•	 Sangüesa (Navarra).

•	 Osorno la Mayor (Palencia).

•	 Mora de Rubielos (Teruel).

•	 Priego (Cuenca).

•	 Jaca (Huesca).

Obras finalizadas

•	 Se han finalizado las obras de 
adecuación de los CIE de Ma-
drid y Tenerife.

•	 Se ha finalizado y entregado el 
nuevo CIE construido en la ciu-
dad de Algeciras.

1.2.3
OTROS EDIFICIOS 
DE LA SECRETARÍA 
DE ESTADO DE 
SEGURIDAD

1.2.5
PLAN DE 
ACTUACIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS 
INCLUIDAS EN EL 
PLAN DE TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA EN LA 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO

1.2.4
PLAN DE 
ACTUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 
DE LOS CENTROS DE 
INTERNAMIENTO DE 
EXTRANJEROS (CIE)

•	 Burriana (Castellón).

•	 Molina de Aragón (Guadalaja-
ra).

•	 Burgos.

•	 Corcubión (A Coruña).

•	 Luarca-Valdés (Asturias).

•	 Reinosa (Cantabria).

•	 Navalmoral de la Mata (Cáce-
res).

•	 Buitrago de Lozoya (Madrid).

•	 Valverde, El Hierro (Tenerife).

•	 Bailén (Jaén).

A C T I V I D A D  D E  L A  E M P R E S A  P O R  Á R E A S
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1.3 EQUIPAMIENTO
Las actividades más significativas 
durante el año 2024 han sido:

PACEP

•	 Redacción del Proyecto de 
Equipamiento para: 

- Centro de Estudios Peniten-
ciarios en Cuenca.

- Centro de Inserción Social 
de Las Palmas.

•	 Suministro de Equipamiento 
para: 

- Centro Penitenciario Norte 
III (finalizado).

A C T I V I D A D  D E  L A  E M P R E S A  P O R  Á R E A S

Plan CIE

•	 Suministro de equipamiento 
para: 

- Nuevo Centro de Interna-
miento de Extranjeros de Algeci-
ras.

- Centro de Internamiento 
de Extranjeros de Tenerife.

- Centro de Internamiento 
de Extranjeros de Madrid. 

Equipamiento de un CIS
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1.4 SOSTENIBILIDAD Y OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

La Sociedad de Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios y de 
la Seguridad del Estado (SIEPSE) 
manifiesta un firme compromiso 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) establecidos en 
la Agenda 2030. Este compromiso 
trasciende el mero cumplimiento 
de la legislación vigente en materia 
de ahorro energético y reducción 
de emisiones de gases de efecto in-
vernadero, abarcando en la prácti-
ca la descarbonización total, el uso 
responsable de los recursos natu-
rales, la minimización del impacto 
ambiental y la integración del aná-
lisis del ciclo de vida en el desarro-
llo de nuevas infraestructuras.

Este enfoque globalizador abarca 
todas las etapas, desde la obten-
ción y uso de materias primas, has-
ta la construcción, vida útil, amor-
tización, demolición y reutilización 
del edificio. Los proyectos de obra 
nueva y la mayoría de las reformas 
de edificación del Plan de Infraes-
tructuras para la Seguridad del Es-
tado (ISE), redactados por SIEPSE, 
son certificados por un organismo 
independiente, el Green Building 
Council España (GBCE), aseguran-
do así el cumplimiento de los obje-
tivos de sostenibilidad y el compro-
miso con la Agenda 2030.

A C T I V I D A D  D E  L A  E M P R E S A  P O R  Á R E A S

En marzo de 2024, la Unión Euro-
pea aprobó la nueva directriz de 
Eficiencia Energética de Edificios, 
que entrará en vigor en España en 
el primer trimestre de 2026 me-
diante la modificación del Código 
Técnico. Esta directiva enfatiza la 
descarbonización y el uso de ener-
gías renovables. SIEPSE, al haber 
incorporado los parámetros del 
Proyecto Life de la UE en años an-
teriores, se encuentra alineada con 
estos nuevos criterios exigentes, 
aunque se requiere una nueva ade-
cuación a los estándares de diseño 
y construcción establecidos por la 
UE.
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Precertificación VERDE en pro-
yectos

Durante el año 2024, se ha obte-
nido el sello VERDE (GBCE), de al 
menos 3 hojas, en los siguientes 
proyectos:

•	 Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Majadahonda (Madrid): 

•	 Hospital Psiquiátrico depen-
diente de la Administración 
Penitenciaria en Siete Aguas 
(Valencia):

•	 Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Chiclana de La Frontera 
(Cádiz):

•	 Acuartelamiento para el Puesto 
Principal de Amposta (Tarrago-
na):

•	 Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Villamediana de Iregua 
(La Rioja):

Además, se ha tramitado la obten-
ción de la certificación para los si-
guientes proyectos:

•	 Nueva base del Grupo Especial 
de Operaciones de la Policía 
Nacional (GEO) en Guadalajara.

•	 Centro de Estudios Penitencia-
rios en Cuenca.

•	 Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en A Fonsagrada (Lugo).

•	 Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Ciudad Rodrigo (Sala-
manca).

•	 Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Alhaurín de la Torre 
(Málaga).

•	 Edificio Tecnológico de la Poli-
cía Nacional en el Complejo Po-
licial de Canillas (Madrid).

Certificación VERDE en Obras

En 2024, se ha obtenido la certifica-
ción VERDE, de al menos 3 hojas, en 
las siguientes obras:

•	 Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Chipiona (Cádiz):

•	 Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Santa Marta de Tormes 
(Salamanca):

•	 Comisaría Provincial de la Poli-
cía Nacional en Cuenca (Casti-
lla-La Mancha):

•	 Comisaría Provincial de la Poli-
cía Nacional en Soria:

•	 Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en San Esteban de Gormaz 
(Soria):

•	 Nueva Comisaría de Puertolla-
no (Ciudad Real): de

A C T I V I D A D  D E  L A  E M P R E S A  P O R  Á R E A S

Comisaría Soria

a
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Asimismo, se ha llevado a cabo 
el seguimiento de la certificación 
VERDE de las siguientes obras:

•	 CIE Algeciras:

•	 Centro Penitenciario de San 
Sebastián (Norte III):

•	 Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Fuentesaúco (Zamora): 

•	 Comandancia de la Guardia Ci-
vil de Zaragoza:

•	 Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Caudete (Albacete): 

•	 Galería de tiro en la Academia 
de Guardias de Baeza (Jaén):

•	 Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Villasana de Mena (Bur-
gos):

•	 Comisaría Provincial de la Poli-
cía Nacional en Vitoria: sin pre-
certificado.

•	 Edificio Complejo Policial Za-
padores:

•	 Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Arganda del Rey (Ma-
drid):

•	 Edificio para Intervención de 
Armas en el Acuartelamiento 
de la Guardia Civil en Vitoria:

•	 Centro de Cooperación Policial 
y Aduanera en Tui (Ponteve-
dra):

•	 Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Santiago de Composte-
la (A Coruña):

•	 Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Castuera (Badajoz):

A C T I V I D A D  D E  L A  E M P R E S A  P O R  Á R E A S

Calle de modulos residenciales CP Norte III, Donostia, San Sebastián
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A C T I V I D A D  D E  L A  E M P R E S A  P O R  Á R E A S

Comisaría de Córdoba

•	 Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Utrillas (Teruel):

•	 Sede de la Unidad de Seguri-
dad Privada de la Policía Nacio-
nal en c/ Los Madrazo Nº 9 en 
Madrid:

•	 Comisaría de la Policía Nacio-
nal en Andújar (Jaén):

•	 Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Mutxamel (Alicante): 

•	 Comisaría Local de la Policía 
Nacional en el Puerto de Santa 
María (Cádiz):

•	 Nueva Comisaría del Distrito 
Este de Córdoba:

•	 CIS Las Palmas:

•	 Jefatura del Servicio de Infor-
mación de la Guardia Civil en 
Pozuelo de Alarcón (Madrid):
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1.5 GESTIÓN PATRIMONIAL

Durante el ejercicio se han desarro-
llado actuaciones en relación con 
los activos inmobiliarios que SIEP-
SE tiene en su patrimonio.

Las más significativas son las si-
guientes:

•	 El Puerto de Santa María (Cá-
diz): Tras la nueva legislación 
en materia urbanística de la 
Comunidad Autónoma de An-
dalucía, SIEPSE ha presentado, 
con el visto bueno y favorable 
acogida del ayuntamiento, 
una propuesta para avanzar 
urbanísticamente en el suelo 
del que es titular mediante un 
Plan de Reforma Interior y una 
Evaluación Ambiental Estra-
tégica, a elaborar, que posibi-
lite aprobar una actuación de 
transformación urbanística en 
el entorno del Monasterio de la 
Victoria, en el que está ubicado 
nuestro suelo.

•	 Santander: En 2024 se ha re-
suelto definitivamente la ex-
propiación del suelo de los 
propietarios no adheridos y 
en consecuencia la Junta de 
Compensación de la Unidad de 
Actuación Delimitada A.E. 22 
Prisión Provincial, que SIEPSE 
preside, ha adquirido nuevos 
aprovechamientos residencia-

les. A la vez, tras levantarse las 
actas de ocupación, se puede 
avanzar en el desarrollo del 
Proyecto de Compensación.

•	 Zaragoza: Se presentó en el 
Ayuntamiento una iniciativa 
para modificar puntualmente 
el Plan Especial del ámbito AC-
34 y poniendo en valor las par-
celas.

•	 Córdoba: En el año 2024 se ha 
vendido a VIMCORSA (empresa 
municipal de vivienda) la única 
parcela de SIEPSE calificada 
como vivienda residencial pro-
tegida y que era de propiedad 
proindivisa con el citado ayun-
tamiento. Se ha actualizado el 
proyecto de urbanización de 
la Unidad de Ejecución PERI 
LE-19, “Antiguo Centro Peni-
tenciario”, tras haber resultado 
desierta la licitación.

Como acontecimiento relevante 
del ejercicio, en el mes de diciem-
bre se formalizó, por acuerdo adop-
tado en Junta de Accionistas y con-
forme a las directrices emitidas por 
la Dirección General del Patrimonio 
del Estado, la incorporación al Pa-
trimonio del Estado de un total de 
dieciocho inmuebles, titularidad 
de SIEPSE, todos ellos con califica-
ción de uso residencial.

SIEPSE contribuye así a los obje-
tivos definidos por el Gobierno en 
relación con la promoción de vi-
vienda asequible. Con esta medida 
se refuerza el compromiso institu-
cional con el acceso a la vivienda y 
se da un uso socialmente relevante 
a activos inmobiliarios disponibles, 
alineando la actuación de SIEPSE 
con las prioridades estratégicas del 
Estado. 

A C T I V I D A D  D E  L A  E M P R E S A  P O R  Á R E A S
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INTRODUCCIÓN
Durante el año 2024, se ha continuado con el desarro-
llo de proyectos del Plan de Amortización y Creación 
de Establecimientos Penitenciarios (PACEP) y del Plan 
de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (ISE).  

Por oto lado, el Plan de Actuaciones en Infraestruc-
turas de los Centros de Internamiento de Extranjeros 
(CIE) se han finalizado los suministros del equipa-
miento.

Dentro del PACEP, se han seguido desarrollando refor-
mas en centros penitenciarios. Entre las actuaciones 
más significativas de 2024, se ha finalizado la redac-
ción del proyecto de ejecución del Centro de Estudios 
Penitenciarios en Cuenca y se ha iniciado el proyecto 
de ejecución de la reforma del Centro de Inserción 
Social Victoria Kent. En el marco del Plan ISE, se ha 
finalizado la redacción de todos los anteproyectos de 
las actuaciones previstas por la Dirección General de 
la Guardia Civil, situación que también se refleja en 
las actuaciones de la Dirección General de la Policía 
Nacional.

La metodología Building Information Modeling (BIM) 
se ha consolidado en todos los proyectos de obra 
nueva y en los proyectos de reforma.

Así mismo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) establecidos en la Agenda 2030 siguen siendo 
una prioridad en la concepción y diseño de nuevas in-
fraestructuras, las cuales están siendo certificadas por 
Green Building Council España (GBCE) con un mínimo 
de 3 hojas y, en algunos casos, con 4 hojas, lo que ga-
rantiza la obtención de los objetivos de sostenibilidad 
y el compromiso con la mencionada Agenda.

En 2024, el Parlamento Europeo aprobó una nueva 
Directiva relativa a la Eficiencia Energética de los Edi-
ficios (EPBD), que deberá ser transpuesta en un plazo 
de dos años mediante la modificación del Código Téc-
nico de la Edificación, con previsión de implementa-
ción en 2026. Esta Directiva exigirá una mejora signi-
ficativa en la eficiencia energética de los edificios y la 
reducción de sus emisiones de gases de efecto inver-
nadero, en comparación con la normativa actual, con 
el objetivo de alcanzar cero emisiones en 2050.

Los proyectos y obras actuales ya están siendo cer-
tificados por GBCE y se encuentran alineados con la 
EPBD, a falta de realizar pequeños ajustes. Esta nueva 
directriz europea representa una oportunidad para 
seguir avanzando en otros aspectos de sostenibilidad, 
como la taxonomía y la biodiversidad.
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Á R E A  D E  P R OY E C TO S

2.1 PLAN DE AMORTIZACIÓN 
Y CREACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS 
PENITENCIARIOS (PACEP)

Reformas de Infraestructuras      
Penitenciarias

Durante 2024 se ha continuado con 
la redacción de los proyectos de los 
centros penitenciarios donde está 
previsto actuar realizando refor-
mas o renovaciones en los aspec-
tos de la habitabilidad, salubridad 
y seguridad, con el claro objetivo 
de adecuar las condiciones gene-
rales de los centros penitenciarios, 
anteriores a 1995, a los estándares 
del centro penitenciario tipo, siem-
pre siguiendo instrucciones de la 
S.G.II.PP.

Se ha procedido a la licitación, 
contratación y finalización de la 
redacción de los proyectos de re-
formas de:

C.P. Ocaña II

•	 Reforma de la enfermería.

•	 Reforma integral de la cocina.

•	 Rehabilitación de cubiertas.

•	 Reforma de la red de AFCH y 
ACS.

C.P. Valladolid

•	 Reforma integral de la cocina.

•	 Rehabilitación de cubiertas.

•	 Reforma de la red de AFCH.

2.1.1
PROYECTOS DE 
EDIFICACIÓN

Centro Penitenciario Albolote

•	 Reforma de la instalación de 
detección de incendios.

•	 Desvío parcial del saneamien-
to.

•	 Acondicionamiento de polide-
portivo.

•	 Instalación de interfonía.

•	 Actualización del sistema de 
seguridad pasivo perimetral.

C.P. Albolote

•	 Reforma integral de la cocina.
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C.P. Teixeiro

•	 Reemplazo del sistema de au-
tomatización y seguridad inte-
rior, por un nuevo sistema, con 
renovación de autómatas, con-
solas y equipos de control.

•	 Sistema de interfonía en cel-
das.

•	 Red Multiservicios (RMS).

•	 Reemplazo total del sistema de 
detección de incendios por un 
nuevo sistema.

•	 Reforma integral de la cocina 
(cumplimiento de normativas 
sanitarias).

•	 Sistema de gestión de energía 
en la central de generación y 
gestión de clima (actualización 
de normativa).

•	 Sistema de paneles solares 
fotovoltaicos, para el cum-
plimiento de la normativa 
medioambiental actual.

•	 Subsistema de la seguridad 
perimetral, con renovación de 
equipos

C.P. Zuera

•	 Reforma de la instalación de 
fontanería de agua fría, agua 
caliente y central hídrica.

•	 Reforma de la central térmica.

•	 Nuevo sistema de interfonía IP.

•	 Nueva instalación fotovoltaica.

Centro Penitenciario Zuera
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CENTROS DE ESTUDIOS PENITEN-
CIARIOS

El Centro de Estudios Penitencia-
rios se ubica en Cuenca, sobre la 
base de lo que era el antiguo cole-
gio público San Julián, el cual será 
totalmente reformado y ampliado.

Se compondrá de 3 grandes áreas 
edificatorias. Se reforma y amplía 
el antiguo colegio, destinándolo 
a aulas de formación, mediateca, 
gimnasio y otras áreas auxiliares.

Unidad de custodia hospitalaria 
de Las Palmas

La unidad dispondrá de una zona 
de hospitalización para 4 habita-
ciones y un puesto de control. En 
un espacio anexo a la zona de Con-
sultas Externas del complejo hospi-
talario, se reformará una zona para 
la espera de internos que precisen 
consulta médica especializada.

Destaca, en la entrada del centro, el 
auditorio para 500 plazas. Se confi-
gura como un espacio multiusos 
compartimentado, lo que permite 
utilizarlo también como aulas, fa-
cilitando su uso durante el periodo 
lectivo del centro.

Un tercer edificio se destinará a es-
pacio de simulaciones y prácticas, 
a tal fin, incluye todas las tipologías 
de celdas y espacios más importan-
tes de un centro penitenciario tipo, 

así como las tecnologías y sistemas 
de seguridad habituales.

Centro de Estudios Penitenciarios de Cuenca
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Unidad de custodia hospitalaria 
de Navarra

La unidad dispondrá de una zona 
de hospitalización para 2 habita-
ciones y un puesto de control.

Unidad de custodia hospitalaria 
de Soria

La unidad dispondrá de una zona 
de hospitalización para 2 habita-
ciones y un puesto de control. En 
la zona de Consultas Externas del 
complejo hospitalario, se habilitará 
una zona para la espera de internos 
que precisen consulta médica es-
pecializada.
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Se ha procedido a la licitación, con-
tratación e inicio de la redacción de 
los proyectos de reformas de:

C.P. Madrid II

•	 Reforma integral de la enfer-
mería

•	 Reforma de instalación de de-
tección de incendios

•	 Reforma de la instalación de 
AFCH

C.P. Bonxe (Lugo)

•	 Reforma integral de 4 Módulos 
de hombres,1 de mujeres y el 
de ingresos

•	 Instalación de interfonía en cel-
das. 

•	 Instalación de una red mul-
ti-servicios

•	 Construcción de dos patios in-
teriores. 

•	 Sistema de gestión de alarmas 
y telemando, SCADA IFix, licen-
cia para señales del perímetro

C.P. Monterroso (Lugo)

•	 Remodelación de carpinterías 
metálicas en edificios.

•	 Renovación de cubiertas.

•	 Reforma de instalación de se-
guridad interior (circuito cerra-
do de televisión interior y perí-
metro)

•	 Instalación de interfonía en cel-
das.

•	 Actualización del sistema de 
seguridad pasivo interior, in-
cluyendo la retirada de la pa-
sarela de tramex entre torretas 
de vigilancia y reposición de 
concertina en coronación de 
muros

•	 RMS (para el funcionamiento 
de los puntos 4, 5, y 7, es nece-
sario la instalación de una red 
multi-servicios)

•	 Sistema de gestión de alarmas 
y telemando, SCADA IFix, licen-
cia para señales del perímetro

Anteproyectos

C.P. Tenerife II

•	 Está prevista una reforma del 
centro penitenciario Tenerife II, 
que permita una mayor capa-
cidad y adecuación de los mó-
dulos residenciales al modelo 
del centro penitenciario tipo, 
mediante la construcción de 
nuevos módulos en una zona 
externa del actual perímetro de 
seguridad, el cual también de-
berá ampliarse.
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Las actividades más significativas 
realizadas por el Departamento de 
Proyectos de Equipamiento duran-
te el año 2024 se han dirigido a las 
siguientes actuaciones:

Suministro de equipamiento

•	 Centro Penitenciario Norte III. 
Dando continuidad a 2023, se 
ha completado la licitación de 
todos los sectores de equipa-
miento, procediéndose al inicio 
y finalización del suministro e 
instalación de la práctica tota-
lidad de los mismos.

2.1.2
PROYECTOS DE 
EQUIPAMIENTO

Salón de actos CP Norte III

Aula  CP Norte III
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2.2 PLAN DE INFRAESTRUCTURAS 
PARA LA SEGURIDAD DEL 
ESTADO – POLICÍA NACIONAL

Durante 2024 se han realizado las 
siguientes actuaciones para la Di-
rección General de la Policía Nacio-
nal.

Edificio Tecnológico de la Policía 
Nacional en Canillas

Se continuó con la redacción del 
proyecto de ejecución.

El programa de necesidades de-
fine el edificio como un Centro de 
Cooperación Operativa en plantas 
superiores, así como diversas áreas 
vinculadas a automoción y aparca-
miento.

El diseño inicial propone un gran 
zócalo que alberga las unidades de 
aparcamiento y automoción. En su 

extremo oeste, se localizan 7 plan-
tas para unidades policiales opera-
tivas.

La superficie construida prevista es 
superior a 55.000 m2.

Edificio tecnológico de la Policía Nacional en Canillas
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Comisaría Local de la Policía Na-
cional en Villa Real (Castellón)

Se finalizó la redacción del ante-
proyecto, habiéndose contratado 
e iniciado la asistencia técnica a la 
redacción del proyecto.

La parcela está situada en la avda. 
de Europa nº 74 y tiene una superfi-
cie de 5.500 m2.

Comisaría Local de Mahón

En 2024 se ha finalizado la redac-
ción del proyecto de ejecución.

La parcela está situada en la ca-
lle Francesc de B. Moll nº 5 y tiene 
una superficie de 1.068 m2, con una 
forma rectangular alargada, dispo-
niendo de 3 linderos a calle.

El programa prevé una comisaría 
local con una primera estimación 
de unos 4.300 m2 construidos, re-
partidos en una planta bajo rasante 
y cuatro plantas sobre rasante.

Dispondrá de Oficina de documen-
tación, Brigadas de Seguridad Ciu-
dadana, Extranjería y Fronteras, 
Información, Policía Científica y 
Judicial.

También está previsto una galería 
de tiro, área de detención y garaje 
aparcamiento.

El programa prevé una comisaría 
local con una primera estimación 
de unos 4.300 m2 construidos, re-
partidos en una planta bajo rasante 
y dos plantas sobre rasante.

La edificación se localiza en el cen-
tro de la parcela.

Dispondrá de Brigadas de Seguri-
dad Ciudadana, Extranjería y Fron-

teras, Información, Policía Científi-
ca y Judicial.

También está previsto una galería 
de tiro, área de detención y garaje 
aparcamiento.

Comisaría Local de la Policía Nacional en Villa Real (Castellón)

Comisaría Local de Mahón
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Nueva Base del Grupo Especial de 
Operaciones de la Policía Nacio-
nal en Guadalajara

En 2024 se ha finalizado la redac-
ción del proyecto de ejecución.

La parcela está situada en la avda. 
Juncal nº 1 y tiene una superficie 
de 55.788 m2, y presenta un fuerte 
desnivel de 22 metros en total.

Debido a la complejidad de la par-
cela, de grandes dimensiones y un 
desnivel de 22 metros, además de 
precisar diversos trabajos de de-
moliciones puntuales y retirada de 
restos, en 2023 se redactó el pro-

yecto de la 1ª fase, consistente en 
el movimiento de tierras y la ejecu-
ción del cerramiento de la parcela 
con un muro de hormigón armado, 
cuyas obras han comenzado a fina-
les de 2024.

La Base del Grupo Especial de Ope-
raciones de la Policía Nacional se 
compone de diversos edificios que 
responden a las necesidades del 
programa funcional:

•	 Jefatura y Coordinación Opera-
tiva

•	 Residencia

•	 Patio de Armas

•	 Área Operativa

•	 Área de Entrenamiento y De-
portiva

•	 Área de Prácticas

•	 Helipuerto

•	 Caniles

•	 Área Logística

La superficie construida total as-
ciende a 43.127 m2.

Comisaría Local en La Línea de la 
Concepción (Cádiz)

En 2024 se ha redactado el Ante-
proyecto.

La comisaría se construirá en la 
parcela, situada en la calle de Se-
villa nº 22, disponiendo de una su-
perficie de 4.200 m2.

El edificio, de 2 plantas sobre ra-
sante y una planta sótano, tendrá 
una superficie construida de apro-
ximadamente 7.700 m2.

Nueva Base del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional en Guadalajara

Comisaría Local en La Línea de la Concepción (Cádiz)
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Dispondrá de las dependencias y 
unidades habituales de una comi-
saría local:

•	 Oficina de Documentación (DNI 
y Pasaporte).

•	 Oficina de Denuncias y Aten-
ción al Ciudadano (ODAC).

•	 Brigada Local de Seguridad 
Ciudadana

•	 Brigada Local de Policía Judi-
cial

•	 Brigada Local de Policía Cientí-
fica

•	 Brigada Local de Extranjería y 
Fronteras

•	 Brigada Local de Información

•	 Unidad de Detección

•	 Área de Dirección

•	 Dependencias Generales (ves-
tuarios, almacenes, aparca-
miento…).

Jefatura Superior de Policía de 
Aragón

Debido a la complejidad de la ac-
tuación, que precisa de sucesivas 
fases de actuación (demolición par-
cial – construcción fase 1 – demoli-
ción final – construcción fase 2), en 
2024 se ha finalizado la redacción 
del proyecto de demolición, que in-
cluye 11.000 m2 de un total 17.000 
m2, a demoler en fases posteriores, 
excepto el actual edificio situado al 
norte, que se reformará en la últi-
ma fase de la actuación.

En 2024 se continúa con el desarro-
llo del anteproyecto.

Este complejo policial se construi-
rá en las actuales dependencias 
policiales, situadas en una parcela 
exenta en la calle del General Ma-
yandía nº 3, con una superficie de 
8.719 m2.

El programa define:

•	 Jefatura Superior de Policía.

•	 Comisaría Provincial de Zara-
goza.

•	 Comisaría de Distrito.

La superficie construida estimada 
asciende a 35.000 m2.

Comisaría Provincial de Jaén

•	 En 2024 se ha iniciado la redac-
ción del Anteproyecto.
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2.3 PLAN DE INFRAESTRUCTURAS 
PARA LA SEGURIDAD DEL 
ESTADO – GUARDIA CIVIL

Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Villamediana de Iregua 
(La Rioja)

En 2024 se ha finalizado la redac-
ción del proyecto de ejecución.

El nuevo acuartelamiento se reali-
zará sobre dos parcelas, situadas 
en la Calle Santa María, al norte del 
municipio, que suman una superfi-
cie total de 5.402 m2, que presen-
tan un marcado desnivel de hasta 
11 metros de este u oeste.

El programa define un Puesto Prin-
cipal, una Unidad Fiscal y GEAS 
(Grupo Especial de Actividades Su-
bacuáticas), organizado en un edi-
ficio de Dependencias Oficiales y 
20 viviendas que se han distribuido 
en 3 bloques.

La superficie construida es de 4.671 
m2.

Acuartelamiento de la Guardia Civil en Villamediana de Iregua (La Rioja)
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Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Alhaurín de la Torre (Má-
laga)

En 2024 se finalizó la redacción del 
proyecto de ejecución.

El nuevo acuartelamiento se reali-
zará sobre la parcela situada en la 
calle de Azorín esquina a la calle de 
Rafael Alberti, con una superficie 
total de 4.366 m2, que presenta un 
marcado desnivel de sur a norte.

El programa define un Puesto Prin-
cipal, una unidad de Policía Judi-
cial y el destacamento para el cen-
tro penitenciario de Alhaurín de la 

Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Ciudad Rodrigo (Sala-
manca)

En 2024 se realizó la licitación, con-
tratación e inicio de la redacción 
del proyecto.

El nuevo acuartelamiento se reali-
zará sobre la parcela situada en la 
carretera N-620, sector 15-2, junto 
al Centro de Salud, con una super-
ficie total de 2.375 m2.

Torre. También se construirán 17 
viviendas.

La superficie construida estimada 
es de 4.200 m2.

El programa define una Compañía, 
con Puesto Principal, Intervención 
de Armas y Destacamento de Tráfi-
co y 10 viviendas.

La propuesta se organiza en dos 
edificios (dependencias oficiales y 
las viviendas) situados sobre una 
plataforma.

El edificio de Dependencias Ofi-
ciales está alineado con la fachada 
principal y dispone de 2 plantas.    

El edificio de viviendas está situado 
en la parte posterior de la parcela y 
tiene 4 plantas.

La superficie construida estimada 
es de 3.500 m2.

Acuartelamiento de la Guardia Civil en Alhaurín de la Torre (Málaga)

Acuartelamiento de la Guardia Civil en Ciudad Rodrigo (Salamanca)
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Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en A Fonsagrada (Lugo)

Se realizó la licitación, contratación 
y el desarrollo de la redacción del 
proyecto.

El nuevo Acuartelamiento se levan-
tará dentro de una parcela urbana 
de 2.222 m2, ubicada en la calle de 
Marmoiral nº 21, que presenta un 
marcado desnivel desde la calle 
principal hacia el fondo de la par-
cela.

Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Almassora (Castellón)

Se ha redactado el Anteproyecto 
del Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Almassora.

El programa define una Compañía, 
con Puesto de Seguridad y 5 vivien-
das.

El edificio de Dependencias Ofi-
ciales está alineado con la fachada 
principal y dispone de 2 plantas. El 
edificio de viviendas, 5 adosadas, 
está situado en la parte posterior 
de la parcela y tiene 2 plantas.

La superficie construida estimada 
es de 1.235 m2.

Acuartelamiento de la Guardia Civil en A Fonsagrada (Lugo)
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2.4 ÁREA DE PROYECTOS

Las actividades más significativas 
realizadas por el Departamento de 
Proyectos de Equipamiento duran-
te el año 2024 se han dirigido a las 
siguientes actuaciones:

Se han iniciado los expedientes 
para el suministro de diverso 
equipamiento para:

•	 Centro de Internamiento de Ex-
tranjeros de Madrid. 

•	 Centro de Internamiento de Ex-
tranjeros de Tenerife. 

•	 Nuevo Centro de Internamien-
to de Extranjeros de Algeciras.

PLAN CIES

PROYECTOS DE 
EQUIPAMIENTO

Comedor nuevo CIE Algeciras
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INTRODUCCIÓN
En el año 2024, a pesar de las complicaciones que vie-
ne arrastrando el sector de la construcción en los dos 
últimos años debido a la importante subida de pre-
cios durante 2022 y la escasez de suministros esencia-
les, agravada por la problemática general de la falta 
de mano de obra especializada en el sector de la cons-
trucción, la actividad desarrollada en el Área de Obras 
de SIEPSE ha sido muy significativa. 

La inversión ejecutada durante el año 2024 ha alcan-
zado los 141,50 millones de euros, generándose a tra-
vés de 88 obras de reformas y/o nueva planta, asocia-
das a diferentes Planes de Infraestructuras. Esta cifra 
representa un incremento de 12,66 millones de euros 
en comparación con la producción del año anterior, 
2023.



40

Á R E A  D E  O B R A S

3.1 PLAN DE AMORTIZACIÓN 
Y CREACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS 
PENITENCIARIOS (PACEP)

CP Norte III

La obra iniciada a finales del año 
2021 ha avanzado progresivamen-
te hasta alcanzar su fase final de 
ejecución, completándose a finales 
del año 2024. 

El nuevo centro penitenciario ha 
sido diseñado conforme a los es-
tándares establecidos para un Cen-
tro Penitenciario Tipo, incorporan-
do múltiples revisiones destinadas 
a optimizar tanto la habitabilidad 
como la seguridad. Además, estas 
mejoras han sido concebidas para 
facilitar la implementación de pro-
gramas innovadores orientados a 
la reinserción de los internos.

El complejo cuenta con seis módu-
los residenciales, uno de los cuales 
está específicamente destinado 
a mujeres e incluye una Unidad 
de Madres ubicada en su segunda 
planta. Asimismo, dispone de un 
módulo especialmente diseñado 
para internos con movilidad redu-
cida, equipado con un ascensor in-
terior.

3.1.1
NUEVAS 
INFRAESTRUCTURAS 
PENITENCIARIAS

Complementando los módulos re-
sidenciales, el centro incluye una 
serie de edificios y espacios des-
tinados a servicios esenciales y 
administrativos. Entre ellos se en-
cuentran las áreas de Control de 
Accesos, Oficinas del Cuerpo de 
Guardia, Comunicaciones, Jefatu-
ra de Servicios, un Módulo Disci-
plinario, y un Módulo de Ingresos, 
Salidas y Tránsitos. También se han 
habilitado instalaciones dedicadas 
a la atención sanitaria, como la en-
fermería; espacios para actividades 
productivas y logísticas, tales como 
talleres productivos, cocinas y al-
macenes generales; y áreas desti-
nadas al ocio y el bienestar, como 
un espacio deportivo-cultural y 
caniles. Estas infraestructuras han 
sido diseñadas con el objetivo de 

garantizar un entorno seguro, fun-
cional y adecuado tanto para los 
internos como para el personal fun-
cionario.

Fuera del perímetro de seguridad 
del centro penitenciario, se ha 
construido un Centro de Inserción 
Social y Servicio de Gestión de Pe-
nas y Medidas Alternativas. Este 
edificio, diseñado para operar de 
manera independiente, refuerza el 
compromiso con la reinserción so-
cial y la gestión eficaz de medidas 
alternativas a la prisión.

Al finalizar el año se continuaba la 
construcción del frontón.

CP Norte III
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CIS Las Palmas

El nuevo Centro de Inserción Social 
de Las Palmas, que cuenta con una 
superficie total de 4.358,95 m2, se 
configura como una infraestructu-
ra moderna y funcional diseñada 
para atender las necesidades espe-
cíficas de sus usuarios. El complejo 
está compuesto por seis módulos 
diferenciados: un módulo adminis-
trativo, dos módulos residenciales, 
un módulo destinado a talleres, 
otro para actividades estanciales y 
un módulo dedicado a las instala-
ciones generales del centro.

Las edificaciones, desarrolladas en 
dos plantas, integran una variedad 
de servicios comunes, educativos y 
ocupacionales, además de un área 
administrativa. Asimismo, dentro 
de las instalaciones se habilitará un 
espacio para el Servicio de Gestión 

de Penas y Medidas Alternativas, 
vinculado a las oficinas principales 
y con acceso independiente. Este 
diseño garantizará una atención 
adecuada y personalizada para los 
158 internos previstos. El proyec-
to también contempla un aparca-
miento exterior y áreas recreativas, 
con el objetivo de asegurar la fun-
cionalidad del centro y el bienestar 
de los usuarios.

El diseño del centro está plena-
mente alineado con los principios 
de sostenibilidad, con el propósito 
de obtener el sello VERDE de 3 ho-
jas, una certificación que respalda 
su compromiso con la sostenibili-
dad. Para alcanzar este objetivo, se 
han implementado medidas soste-
nibles como el uso de sistemas de 
aerotermia para la producción de 
agua caliente sanitaria y la refrige-
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ración, la optimización del control 
de ventilación, la instalación de 
paneles fotovoltaicos para la gene-
ración de energía eléctrica y la dis-
posición de puntos de recarga para 
vehículos eléctricos.

CIS Las Palmas
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Unidad de Custodia Hospitalaria 
de Las Palmas

Al cierre del ejercicio, el proyecto 
destinado al acondicionamiento 
de determinadas áreas del Hospital 
Universitario Insular de Gran Cana-
ria se encuentra en fase de gestión 
de licitación. Esta actuación tiene 
como objetivo principal la habili-
tación de una Unidad de Custodia 
Hospitalaria y una Sala de Espera 
para pacientes judiciales, instala-
ciones que serán de uso exclusivo 
de la Secretaría General de Institu-
ciones Penitenciarias.

La intervención abarca una su-
perficie construida total de 311,02 
m2. En la zona de hospitalización 
se habilitarán cuatro habitaciones 
con capacidad para alojar a un to-
tal de ocho internos, además de un 
puesto central de control diseñado 
para supervisar de manera eficien-
te toda el área. Por su parte, la Sala 
de Espera para pacientes judiciales 
contará con dos espacios de custo-
dia diferenciados por sexos, cada 
uno de ellos equipado con su co-
rrespondiente puesto de control, 
garantizando así una gestión ade-
cuada y segura de los pacientes 
bajo custodia.

Ambas áreas serán objeto de un 
acondicionamiento integral que 
incluirá la incorporación de los ele-
mentos necesarios y las infraestruc-
turas específicas para garantizar la 
seguridad de los internos, así como 
del resto de usuarios y del personal 
del hospital. Esta intervención ase-
gura que las instalaciones cumplan 
con los estándares requeridos para 
su funcionalidad y operatividad en 
un entorno hospitalario, adaptán-
dose a las necesidades específicas 
de un servicio especializado como 
éste.
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A. REFORMAS FINALIZADAS
CP Madrid VI (Aranjuez) 

•	 Nuevo sistema de gestión cen-
tralizada SCADA.

•	 Adecuación de los autómatas 
al nuevo sistema de gestión.

•	 Implementación de un nuevo 
sistema de interfonía en modo 
IP.

•	 Reforma menor en las cocinas 
del centro.

•	 Instalación de un sistema de 
reconocimiento de matrículas 
para automatizar el control de 
entrada y salida de vehículos 
en la zona de estacionamiento 
interior del centro penitencia-
rio.

3.1.2
OBRAS DE REFORMAS 
EN CENTROS 
PENITENCIARIOS

CP Sevilla I

•	 Reforma de cocinas.

•	 Sustitución de equipos frigorí-
ficos.

•	 Sustitución de la carpintería 
metálica y anti-evasiones.

•	 Reforma de celdas.

•	 Reforma en las instalaciones 
eléctricas de baja tensión y me-
dia tensión.

•	 Instalación de sistemas de de-
tección de incendios y extrac-
ción de humos.

•	 Reformas en la instalación de 
agua fría para consumo huma-
no y de agua caliente sanitaria 
(ACS).

•	 Reforma de la instalación de 
climatización.

CP Córdoba

Debido a una necesidad de mayor 
superficie en la zona correspon-

diente al Cuerpo de Guardia, se ha 
realizado una ampliación de espa-
cios en el Edificio de Oficinas, don-
de se procedió a la reforma integral 
de la planta primera del edificio de 
Cuerpo de Guardia.

CP Badajoz

•	 Reforma de diversas áreas del 
centro.

•	 Reforma del Sistema de Seguri-
dad perimetral.

•	 Reforma de cocinas

•	 Reforma de la panadería

•	 Nuevas instalaciones corres-
pondientes a la seguridad peri-
metral del centro 

•	 Reforma de las instalaciones de 
protección contra incendios.
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CP Madrid VI (Aranjuez)
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CP Daroca

•	 Renovación de más de 14.000 
m2 de cubiertas correspon-
dientes a todos los edificios.

•	 Modificación y pavimentación 
de más de 2.500 m2 correspon-
dientes al vial de suministros y 
plataforma de acceso a los de-
pósitos de combustible.

•	 Ejecución de acera perimetral 
adosada al muro exterior.

•	 Asfaltado del pasillo de ronda 
con una superficie superior a 
los 8.000 m2.

•	 Reforma de la instalación de 
detección de incendios.

•	 Ejecución de depósito de agua 
contraincendios y renovación 
de la instalación de tuberías y 
BIE contraincendios de toda la 
infraestructura.

•	 Modificación de la salida gene-
ral de saneamiento.

•	 Instalación de 130 KW de foto-
voltaica para autoconsumo.

CP Alhaurín de la Torre, Málaga I

•	 Instalación de un ascensor en 
el edificio de enfermería: se ha 
realizado la sustitución de una 
de las cabinas de los ascenso-
res por una nueva que se ajuste 
a las necesidades. 

CP Castellón II

•	 Instalación para la homogenei-
zación de la automatización 
del nuevo SCADA para instala-
ción de seguridad.

CP Madrid VII

•	 Instalación para la homogenei-
zación de la automatización 
del nuevo SCADA para instala-
ción de seguridad.

CP Albolote

•	 Instalación para la homogenei-
zación de la automatización 
del nuevo SCADA para instala-
ción de seguridad.
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CP Sevilla II

•	 Instalación para la homogenei-
zación de la automatización 
del nuevo SCADA para instala-
ción de seguridad.

CP Algeciras

•	 Instalación para la homogenei-
zación de la automatización 
del nuevo SCADA para instala-
ción de seguridad.

Instalaciones de seguridad
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Centro de Estudios Penitencia-
rios de Cuenca

Se han realizado trabajos de demo-
lición sobre cuatro edificaciones de 
un antiguo colegio internado, sien-
do en dos de ellas de carácter total 
(edificio casa-club infantil y edificio 
de instalaciones) mientras que, en 
otras dos, se ha actuado en el inte-
rior, preservando la estructura y el 
envolvente. 

En el edificio principal se han reti-
rado todas las instalaciones y parti-
ciones interiores, así como carpin-
terías, acabados y equipamiento. 

Por último, se ha vaciado de equi-
pamiento y carpinterías el cuarto 
edificio, se ha neutralizado el depó-
sito de gasoil y se ha desamiantado 
el edificio principal.

CP Dueñas

•	 Reforma de las siguientes ins-
talaciones: detección de incen-
dios, agua fría de consumo hu-
mano, del sistema de interfonía 
en los edificios administrativos.

•	 Reforma integral de cocina. 

•	 Para dicha actualización, se ha 
pasado del sistema analógico 
existente, a un sistema IP.

CP Zuera

•	 Reforma de la lavandería do-
tándose al centro de unas nue-
vas lavadoras, nuevas secado-
ras y plancha.

•	 Ejecución de un nuevo sistema 
de detección de incendios.

•	 Ejecución del equilibrado de 
la instalación de agua caliente 
sanitaria para cumplir con el 
RD487/2022 contra la legione-
losis.

CP Jaén

•	 Reforma integral de 5 módulos 
residenciales. 

•	 Seguridad perimetral.

•	 Instalaciones de agua fría de 
consumo humano y agua ca-
liente sanitaria.

•	 Seguridad interior del centro. 

•	 Ampliación de oficinas. 

•	 Adecuación de la cafetería de 
funcionarios. 

CP Almería El Acebuche

•	 Instalación de interfonía de cel-
das. 

•	 Detección de incendios, segu-
ridad perimetral, valla perime-
tral de 6 metros de altura y vial 
de suministro. 

•	 Reforma de las cubiertas de los 
edificios. 
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Trabajos de demolición interior sede futuro Centro de Estudios Penitenciarios Cuenca
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B. OBRAS EN EJECUCIÓN
CP El Dueso 

Dado el carácter histórico de este 
centro, asentado sobre una antigua 
fortificación francesa, convertida a 
principios del siglo XX en una colo-
nia penitenciaria, y tras sufrir nu-
merosos procesos de reforma, con 
ésta última, fundamentada en dos 
aspectos esenciales: la construc-
ción y las instalaciones, se ha dado 
respuesta a diversas necesidades:

•	 Modernizar unas instalaciones 
que habían quedado obsole-
tas, basándose en el modelo de 
los centros penitenciarios tipo.

•	 Recuperar espacios en desuso 
para su utilización en progra-
mas de reinserción. Éste es el 
caso de las naves rehabilitadas 
para funcionar como talleres. 

•	 Mejorar en materia de eficien-
cia energética.

•	 Aprovechar su ubicación única 
en el interior de las marismas 
de Santoña y el Parque Natural 
de las Marismas de Santoña, 
Victoria y Joyel, situados al pie 
del Monte Buciero para llevar a 
cabo actividades con las perso-
nas internas del centro en ma-
teria de sensibilización y for-
mación medioambiental.

Las edificaciones sobre las que se 
ha actuado han sido:

•	 Departamento 1 y el edificio 
estancial asociado, destinado a 
hombres.

•	 Reconstrucción de dos de las 
naves siguiendo su patrón ori-
ginal de arquitectura industrial 
cántabra. 

•	 Módulo de mujeres.

•	 Otras actuaciones menores en 
el edificio de tratamiento, coci-
na, etc.

•	 Instalaciones generales del 
complejo.

•	 Instalación de un parque foto-
voltaico.

CP Algeciras

Al finalizar el año, se está ejecutan-
do un camino peatonal que comu-
nica la zona urbana de Algeciras, 
desde la barriada de San Bernabé 
hasta el Centro Penitenciario de 
Botafuegos, mediante una acera de 
hormigón.

Este acerado permite que las per-
sonas que entren andando desde 
la zona urbana no tengan que ha-
cerlo por el pequeño arcén de  Ia 
carretera de conexión con la roton-
da de llegada, evitando así el riesgo 
de atropello.

Á R E A  D E  O B R A S

CP El Dueso
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CP Herrera de la Mancha 

•	 Reforma de enfermería con 
el fin de optimizar el uso de la 
superficie mediante una com-
pleta modificación de su dis-
tribución y adecuación de las 
celdas actuales. Asimismo, el 
proyecto dota a la enfermería 
de un montacamillas.

•	 Reforma integral de la cocina. 
Con el fin de garantizar la co-
rrecta circulación de alimentos, 
sin intersección de los canales 
limpio/sucio, se mantiene la 
actual circulación general esta-
blecida, aumentando la super-
ficie de la zona de elaboración. 

•	 Sustitución de tejas de cubier-
tas por sistema de paneles, 

•	 Reforma integral de las celdas 
en módulos residenciales do-
tándolas de ducha.

•	 Implementación de energía 
renovable consistente en una 
instalación fotovoltaica y un 
aerogenerador .

•	 Reforma completa de la insta-
lación de agua fría de consumo 
humano y ACS.

CP Brieva

•	 Reforma integral de celdas (al-
bañilería, carpinterías e insta-
laciones) en los módulos resi-
denciales, ingresos, salidas y 
tránsitos y enfermería.

•	 Sustitución de la zona de du-
chas y aseos actuales de los 
módulos residenciales, por au-
las, cambiando de ubicación el 
despacho médico.

•	 Reforma integral de la cocina 
(albañilería, mobiliario e insta-
laciones).

•	 Sustitución de calandras y me-
sas de planchado de la lavan-
dería.

•	 Reforma de la instalación de 
calefacción en talleres pro-
ductivos, cocina, edificio so-
ciocultural, ingresos, salidas y 
tránsitos, oficinas y cuerpo de 
guardia.

•	 Reforma de la instalación de 
ACS y AFS de todo el centro pe-
nitenciario.

•	 Reforma de la instalación de 
detección de incendios en mó-
dulos residenciales.
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•	 Reforma de la instalación de 
interfonía de todo el centro pe-
nitenciario.

•	 Reforma de la instalación de 
CCTV de todo el centro peni-
tenciario

•	 Implantación de una red de 
multiservicios basada en fibra 
óptica en todo el centro peni-
tenciario.
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CP Segovia

•	 Reforma de la cámara de des-
congelación de la cocina.

•	 Reforma de la instalación de 
AFCH en todos los edificios del 
centro penitenciario.

•	 Reforma de la instalación de 
ACS en los módulos residencia-
les y cerrado.

•	 Reforma de la instalación de 
detección de incendios en to-
dos los edificios del centro pe-
nitenciario.

•	 Reforma de la instalación de 
interfonía en todos los edificios 
del centro penitenciario.

•	 Homogeneización de la auto-
matización centralizada de los 
sistemas de seguridad interior.

CP Norte III

•	 Construcción del frontón de-
portivo. Las paredes que con-
forman el frontón se ejecuta-

ron en base a la ubicación y 
disposición de los muros de ce-
rramiento existentes del centro 
penitenciario. Para ello se ade-
cuaron las alturas necesarias 
para que los muros resultantes 
cumpliesen con las dimensio-
nes reglamentarias.

CP Castellón I

•	 Reforma y ampliación del edifi-
cio 2 para dotarlo de 7 nuevas 
habitaciones de vis a vis y 12 
nuevas habitaciones de convi-
vencia familiar, instalaciones 
asociadas, así como, la reforma 
de las instalaciones actuales 
del edificio 2.

•	 Compartimentación de las zo-
nas de tratamiento de alimen-
tos en la cocina.

•	 Sustitución del sistema de se-
guridad pasiva perimetral por 
una valla de simple torsión de 
tres metros de altura.

•	 Actuaciones para que las insta-
laciones hidráulicas cumplan 
con los criterios higiénico-sa-
nitarios para la prevención y 
control de la legionelosis y los 
criterios sanitarios de calidad 
del agua de consumo humano.

•	 Reforma parcial de la instala-
ción de calefacción.

•	 Nuevo circuito cerrado interior 
de CCTV en todo el centro peni-
tenciario 

•	 Instalación de un ascensor en 
enfermería que permita la en-
trada de una camilla.

•	 Reforma de la instalación del 
alumbrado general del muro 
perimetral.

•	 Instalación solar fotovoltaica.

•	 Puesta en servicio de la nueva 
red de gas natural en sala de 
calderas y cocinas.
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Frontón CP Norte III
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Nuevo Hospital psiquiátrico de-
pendiente de las Autoridades 
Penitenciarias de Alcalá de Gua-
daira

•	 Se han iniciado las obras de de-
molición del interior de los edi-
ficios del antiguo centro peni-
tenciario de mujeres, el cual se 
reconvertirá en un nuevo hos-
pital psiquiátrico penitenciario.

•	 La reutilización de estas insta-
laciones tras su reconversión 
permitirá crear distintas depen-
dencias interiores (módulos, 
comedor, zonas educativas, 
ocupacionales, deportivas y de 
atención sanitaria), diferencia-
das y separadas entre sí, favo-
reciendo la clasificación de las 
personas allí internadas acorde 
a sus patologías y favorecien-
do, por tanto, la implantación 
de las terapias personalizadas 
más adecuas.  

CP Cuenca

•	 Reforma integral de la instala-
ción de calefacción y de la red 
de agua fría de consumo hu-
mano y agua caliente sanitaria 
y de las celdas, en módulos 
residenciales, dotándolas de 
ducha.

•	 Nuevo sistema de interfonía 
mediante la instalación de 
unos 180 interfonos.

•	 Ampliación del sistema de 
CCTV.

•	 Instalación de energía renova-
ble.

•	 Adaptación de la urbanización 

exterior para dotarlo de un ma-
yor número de plazas de garaje.

•	 Ejecución y puesta en marcha 
de un nuevo ascensor en enfer-
mería.

CP Topas

•	 Los trabajos realizados con-
sisten en la sustitución de los 
transformadores que alimen-
tan al centro penitenciario y 
del grupo electrógeno de emer-
gencia. Además, se renuevan 
las tuberías de alimentación 
de combustible al nuevo grupo 
electrógeno, los conductos de 
chapa de ventilación y la chi-
menea de evacuación de los 
gases producto de la combus-
tión. 

•	 Tanto el grupo electrógeno 
como los transformadores se 
encuentran ubicados en el edi-
ficio de cocinas e instalaciones 
(CI), desde donde se abastece a 
todo el complejo.

CP Mansillas

•	 Reforma de la instalación de in-
terfonía.

•	 Implantación de una red mul-
ti-servicio.

•	 Reforma de la instalación de 
detección de incendios.

•	 Homogeneización de la auto-
matización centralizada del sis-
tema de seguridad interior.
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Trabajos de acondicionamiento sede futuro H. psiquiátrico penitenciario Alcalá de Guadaira
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Unidad de custodia hospitalaria 
en el Hospital Virgen del Rocío de 
Sevilla

•	 La actuación comprende dos 
actuaciones:  la construcción 
de una única planta y la ade-
cuación de un área en otra 
planta del hospital.

•	 La nueva construcción, desti-
nada a consultas externas, de 
aproximadamente 80 m², alo-
jará 2 salas de espera, un pues-
to de control y otras instalacio-
nes auxiliares. 

•	 Por otro lado, la zona de hos-
pitalización supone la adecua-
ción de una pastilla del ala su-
reste de la planta segunda del 
edificio principal del Hospital. 
Dispone de aproximadamente 
170 m2 construidos.

•	 La zona de hospitalización dis-
pondrá de:

- 4 habitaciones dobles con 
baño incluido.

- Un acceso esclusado.

- Puesto de control.

CP Asturias

•	 Reforma de la EDAR (estación 
depuradora de aguas residua-
les).

•	 La producción ejecutada en el 
año 2024 en la totalidad de las 
30 actuaciones finalizadas o 
en ejecución del PACEP es de 
32,81 millones de euros.

Á R E A  D E  O B R A S

CP Asturias - Estación EDAR
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3.2 PLAN DE INFRAESTRUCTURAS 
PARA LA SEGURIDAD DEL 
ESTADO (ISE)

A. OBRAS FINALIZADAS DURANTE 
EL AÑO 2024

Comisaría Provincial de Cuenca

El nuevo proyecto se desarrolla a 
partir de dos edificaciones existen-
tes, adaptándolas al programa de 
necesidades de una comisaría pro-
vincial de la Policía Nacional, con el 
objetivo de obtener una edificación 
funcional, con un alto nivel de con-
fort y bienestar para las personas 
que trabajan en esta sede, así como 
para aquellas que acuden a realizar 
gestiones.

Se trata de un complejo con con-
sumo energético casi nulo, diseña-
do bajo criterios de sostenibilidad 
medioambiental, social y económi-
ca, reciclando y reutilizando, en la 
medida de lo posible, los materia-
les existentes. 

En octubre de 2024 el proyecto de 
la Comisaria Provincial de la Poli-
cía Nacional de Cuenca recibió el 
premio otorgado por la empresa 

3.2.1
DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA POLICÍA

Saint-Gobain a la “mejor práctica 
de construcción sostenible de Es-
paña, en la categoría de Proyecto 
de Administración Pública”.

Servicio de logística de Comisaria 
de Canillas en Madrid

La Comisaría General de Policía Ju-
dicial se encuentra ubicada dentro 
del Complejo Policial de Canillas, 
en Madrid. 

Se trata de un edificio exento, inte-
grado por varios módulos de uso 
administrativo, construidos conec-
tados entre sí.

Construido en la década de los 
años 60, se han realizado reformas 
de las instalaciones de climatiza-
ción, electricidad y protección de 
incendios. 

Vallado y CCTV perimetral en la 
Escuela General de Ávila

Las actuaciones llevadas a cabo en 
esta intervención han sido las si-
guientes:

Reemplazo del vallado perimetral: 
Se ha realizado la sustitución del 
vallado existente, 

Renovación del sistema de CCTV: 
Se ha instalado un sistema de cir-
cuito cerrado de televisión (CCTV) 
con el que poder visualizar a tiem-
po real y grabar las imágenes nece-
sarias para la seguridad del mismo.

Dicho sistema de CCTV permite el 
control del perímetro en su totali-
dad.
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Comisaría  Provincial de Cuenca
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B. OBRAS EN EJECUCIÓN DURANTE 
EL AÑO 2024

Edificio de la Comisaría Local de 
Yecla, Murcia

Edificio destinado a nueva comi-
saría del CNP en Yecla, Murcia. Se 
ejecuta sobre la parcela del antiguo 
matadero, del que se conservan y 
quedan integradas, dos fachadas. 
Las plantas sótano y baja ocupan 
en superficie la práctica totalidad 
del solar, mientras que las plantas 
primera y segunda se desarrollan 
en un volumen lateral. La edifica-
ción tiene una superficie construi-
da de 2.866,63 m2.

Se distribuyen en zonas de perso-
nal, detención, instalaciones y ga-
raje en sótano; oficinas de atención 
al público y despachos en plantas 

baja y primera; por último, y en 
planta segunda, una vivienda para 
el comisario.

Edificio de la Comisaría Provin-
cial de Vitoria

La futura comisaría provincial de 
Vitoria-Gasteiz se ubica en el com-
plejo constituido por la actual ofi-
cina del documento nacional de 
identidad, otras dependencias de 
la comisaría asociadas y el antiguo 
Palacio de Justicia. 

Pertenece a un conjunto edificato-
rio mayor, estando todo éste califi-
cado como “conservación estructu-
ral” por el PGOU de Vitoria-Gasteiz. 

El conjunto consta de 5 plantas (un 
sótano y 4 plantas sobre rasante).  
La planta baja se destinará a usos 
relacionados con la atención al pú-

blico y las superiores albergarán las 
distintas unidades o brigadas de la 
Policía Nacional. Asimismo, se ha 
reforzado la estructura en materia 
de eficiencia energética.

La superficie total de la actuación 
asciende a 7.900 m2.
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Comisaría  Provincial de Vitoria
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Reforma de la Comisaría Provin-
cial de Valencia

El cuartel de ingenieros de zapa-
dores consta de distintos edificios 
situados dentro de una manzana.

Dado su carácter histórico, dos de 
los edificios principales, son Bie-
nes de Relevancia Local según el 
PGOU de Valencia, contando con 
protección patrimonial. Por tanto, 
las actuaciones sobre ambos han 
seguido los criterios marcados por 
la Comisión de Patrimonio. 

Los trabajos que se están desarro-
llando actúan sobre gran parte del 
complejo policial: 

•	 Rehabilitación completa del 
ED01 (acceso calle Zapadores) 
y del ED02, también conocido 
como “H”.

•	 Rehabilitación parcial de los 
edificios 03 y 06.

•	 Construcción de dos actuacio-
nes de nueva planta: un apar-
camiento subterráneo y nuevo 
edificio para archivo. 

•	 Además, se reordena gran par-
te de la urbanización. 

Comisaría de El Puerto de Santa 
María, Cádiz

Se desarrolla un complejo edifica-
torio de nueva planta que cuenta 
con dos volúmenes de carácter 
administrativo que incluye sus co-
rrespondientes zonas públicas y 
privadas, dando cabida a zonas de 
aparcamiento, accesos, y acerados 
de paso.

El edificio se compone de 4 plantas, 
2 sobre rasante y 2 bajo rasante. 

Reforma integral de la Comisaría 
de calle Los Madrazo nº9, en Ma-
drid

Se trata de una actuación de reha-
bilitación de la antigua comisaria, 
para convertirla en sede de la Uni-
dad de Seguridad Privada de la Po-
licía Nacional. 

Tras la demolición y vaciado del in-
terior, se construye una edificación 
moderna y funcional adecuada a 
los nuevos usos.
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Demolición parcial del complejo 
policial de Mayandía, Zaragoza

Se inician los trabajos de demoli-
ción de algunos de los edificios del 
actual complejo policial de Mayan-
día. Tras la finalización de los mis-
mos se iniciará la construcción de 
lo que será la nueva comisaría.  

Este proyecto se realizará en dife-
rentes fases con el fin de mantener 
la operatividad actual del complejo 
policial. 

Comisaría de El Puerto de Santa María



54

Movimiento de tierras de la sede 
del Grupo Especial de Operacio-
nes de la Policía Nacional (GEO), 
Guadalajara

En la parcela destinada a sede de 
GEO, con una superficie de 55.788 
m², se ha llevado a cabo un impor-
tante trabajo de movimiento de 
tierras debido al desnivel de apro-
ximadamente 22 metros existente. 
La configuración irregular del terre-
no ha requerido la delimitación de 
dos áreas diferenciadas: una zona 
perimetral, conocida como el “pa-
seo de ronda”, y una explanación 
interior destinada a la creación de 
tres plataformas sobre las que se 
asentarán las edificaciones princi-
pales.

La inversión del Plan de Infraes-
tructuras para la Seguridad del 
Estado (ISE), ámbito Dirección 
General de la Policía, durante el 
año 2024, ascendió a 29,12 millo-
nes de euros.
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De manera paralela, se ha ejecuta-
do el cerramiento completo de la 
parcela mediante un muro de cua-
tro metros de altura, asegurando 
tanto la delimitación como la pro-
tección del recinto.

Línea de media tensión eléctrica 
para la acometida del edificio de 
la Comisaría del Distrito Centro, 
Madrid

Se ha llevado a cabo la ejecución de 
una línea de acometida y un centro 
de transformación que permitirá 
garantizar el suministro eléctrico 
en media tensión a la comisaría del 
distrito centro de Madrid. 

Movimiento de tierras de la sede del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional (GEO), Guadalajara
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A. OBRAS FINALIZADAS

Acuartelamiento de Villasana de 
Mena, Burgos

Este complejo está compuesto por 
dos módulos independientes y 
exentos, enfrentados entre sí, con 
un patio de armas en el espacio 
central. El primero de los módulos 
corresponde a las Dependencias 
Oficiales, que cuentan con dos al-
turas sobre rasante y una planta 
rectangular. El segundo módulo 
está formado por cuatro pabello-
nes residenciales, también de dos 
alturas.

3.2.2
DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL

Reforma de la Academia General 
de Baeza, Jaén

En la Academia General de Baeza 
se ha llevado a cabo una amplia re-
forma que incluye la construcción 
de dos edificios de nueva planta, la 
habilitación de una pista de atletis-
mo y la renovación de una galería 
de tiro existente, así como del patio 
de armas.

El edificio principal, con dos plan-
tas de altura, está destinado a una 
galería de tiro cubierta de 100 me-
tros, aulas de formación y un tata-
mi. 
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Nuevo Acuartelamiento de Villasana de Mena

Adicionalmente, la galería descu-
bierta cuenta con una superficie 
de 2.900 m². El segundo edificio, 
de una sola planta, desempeña 
funciones auxiliares para la pista 
deportiva, incluyendo aseos y una 
sala de reuniones.
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Acuartelamiento de Zaragoza

El proyecto se articula en torno a 
un edificio principal, en forma de 
“U”, que alberga las dependencias 
de la comandancia y cuya orien-
tación principal da a la calle Belle 
Époque. En el interior de la parcela, 
cerrando la plaza central del patio 
de armas, se encuentra el edificio 
del Grupo de Reserva y Seguridad 
(GRS), cuya estructura adopta una 
forma de “L”.

El diseño arquitectónico del com-
plejo se organiza sobre un basa-
mento de planta baja, sobre el cual 
se levantan dos torres rectangula-
res que corresponden a las edifica-
ciones de la Comandancia (de tres 
plantas) y del GRS (de dos plantas). 

El conjunto se completa con edifi-
caciones perimetrales destinadas 
al grupo cinológico y una pista po-
lideportiva. 

Nuevo edificio para intervención 
de armas y otras reformas en el 
acuartelamiento de la Guardia Ci-
vil en Vitoria, Álava

En el acuartelamiento de Vitoria se 
ha ejecutado un nuevo edificio des-
tinado a la intervención de armas, 
distribuido en dos alturas. La plan-
ta baja está enfocada a la atención 
pública y al almacenamiento, con 
acceso directo desde el paseo pea-
tonal. La planta superior, de carác-
ter privado, está dedicada exclusi-
vamente a labores administrativas. 
La superficie construida del edificio 
es de 740 m².

Además, se ha intervenido en tres 
torres de doce plantas, destinadas 
a 126 viviendas. Estas intervencio-
nes han incluido la reparación inte-
gral de la envolvente, la incorpora-
ción de un sistema de aislamiento 
térmico en las fachadas y la susti-

tución completa de las carpinterías 
exteriores, mejorando significativa-
mente la eficiencia energética y el 
confort de las instalaciones.

Á R E A  D E  O B R A S

Nuevo Acuartelamiento de Zaragoza
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B. OBRAS EN FASE DE                                
EJECUCIÓN AL 31 DE     
DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Acuartelamiento de Caudete, Al-
bacete

El acuartelamiento de Caudete se 
desarrolla junto al cuartel existen-
te, que permanece en servicio. La 
nueva construcción, con una super-
ficie total de 1.739,30 m², se con-
centra en un único volumen que 
acogerá las funciones principales 
del acuartelamiento.

Acuartelamiento de Cártama, 
Málaga

En Cártama, las obras del nuevo 
acuartelamiento de la Guardia Civil 
se han reiniciado tras la convocato-
ria de un nuevo concurso público, 
debido a la renuncia de la empresa 
adjudicataria anterior. El proyecto 
contempla la construcción de dos 
áreas independientes: una destina-
da a dependencias oficiales y otra 
al área residencial. Las dependen-
cias oficiales se desarrollan en dos 
plantas, cuya disposición se adapta 
a la topografía irregular del terreno. 

Nuevo acuartelamiento de Cas-
tuera, Badajoz

El Acuartelamiento de Castuera se 
organiza en una serie de volúme-
nes estructurales que se adecuan 
a la topografía de la parcela. Estos 
volúmenes incluyen dependencias 
oficiales, viviendas y un área des-
tinada a trasteros y aparcamiento, 
que conecta ambos. 

Acuartelamiento de Santiago de 
Compostela, A Coruña

En el marco de la intervención 
prevista, se han llevado a cabo ac-
tuaciones que comprenden la de-
molición selectiva de determina-
das edificaciones preexistentes, la 
rehabilitación de otras estructuras 
conservadas y la construcción de 
nuevos edificios. 

La intervención principal se articu-
la en torno a la ejecución de tres 
edificios independientes: un in-
mueble, destinado a dependencias 
administrativas, desarrollado en 
tres niveles; un segundo edificio, 
de siete plantas, concebido para 
albergar pabellones residenciales; 
y un tercero destinado a estaciona-
miento, que incorpora plazas tanto 
en el interior como en la cubierta.

Paralelamente, se han ejecutado 
trabajos integrales de urbanización 
en la parcela.

La inversión del Plan de Infraes-
tructuras para la Seguridad del 
Estado, ámbito Dirección General 
de la Guardia Civil, durante el año 
2024, ascendió a 29,12 millones 
de euros.

Comandancia de Arganda del 
Rey, Madrid

La nueva comandancia de Arganda 
del Rey consta de tres cuerpos dife-
renciados: dependencias oficiales, 
destacamento de tráfico y cinco 
viviendas. El conjunto cuenta con 
una superficie construida total de 
7.264,06 m².

Acuartelamiento de Mutxamel, 
Alicante

Está conformado por dos unidades 
independientes: dependencias ofi-
ciales y pabellones residenciales. El 
edificio de dependencias, con una 
superficie de 747 m², se desarrolla 
en dos plantas.
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Acuartelamiento de Santiago de Compostela
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A. OBRAS FINALIZADAS

Centro de Cooperación Policial y 
Aduanera de Tui, Pontevedra

En el municipio de Tui, Pontevedra, 
se ha completado la construcción 
de un nuevo edificio destinado a 
la cooperación policial y aduanera 
entre España y Portugal. 

Este centro, con una superficie 
construida de 1.162 m², consta de 
un único edificio administrativo 
distribuido en planta baja y prime-
ra. 

3.2.3
EDIFICIOS 
SINGULARES DE 
LA SECRETARIA 
DE ESTADO DE 
SEGURIDAD

El diseño interior está configura-
do en despachos que permiten la 
operatividad conjunta de diversos 
Cuerpos de Seguridad de ambos 
países, consolidando así un espa-
cio estratégico para la colaboración 
transfronteriza.

B. OBRAS EN EJECUCIÓN

Construcción de dos edificios en 
la Escuela Nacional de Policía de 
Ávila e instalación de climatiza-
ción, ascensor y ventilación

Dentro del recinto de la Escuela Na-
cional de Policía de Ávila, se están 
llevando a cabo las obras de cons-
trucción de dos bloques residen-
ciales ubicados en solares de 5.000 
m² y 8.000 m², respectivamente. 

La configuración de los edificios si-
gue una línea arquitectónica simi-
lar a la de las edificaciones existen-
tes dentro del mismo recinto.

El edificio F está diseñado para al-
bergar habitaciones dormitorio 
con capacidad para un máximo 
de dos personas, disponiendo de 
baño privado en suite, así como sa-
lones comunes para el uso compar-
tido de los residentes. 

Por su parte, el edificio E cuenta 
con habitaciones dormitorio con 
capacidad para hasta cuatro perso-
nas y baños de uso compartido.

Á R E A  D E  O B R A S

Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Tui, Pontevedra
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Acuartelamiento de Colmenar 
Viejo, Madrid

Este proyecto consta de dos edi-
ficaciones principales: un edificio 
independiente destinado a depen-
dencias oficiales, con tres plantas 
sobre rasante y un edificio residen-
cial de cuatro plantas para perso-
nal del cuerpo. Ambas edificacio-
nes están conectadas mediante 
un garaje común que da servicio a 
todo el complejo.

Á R E A  D E  O B R A S

Acuartelamiento de Colmenar Viejo
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3.3 PLAN DE ACTUACIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS DE LOS 
CENTROS DE INTERNAMIENTO 
DE EXTRANJEROS (CIE)

Nuevo CIE en Algeciras

Este proyecto comprende la crea-
ción de una edificación de nueva 
planta, diseñada para organizarse 
en diferentes unidades funcionales 
que permitan una gestión eficiente 
y adaptada a las necesidades del 
centro.

El complejo se compone de siete 
edificios destinados al alojamien-
to de internos, cuya distribución 
ha sido diseñada según las necesi-

3.3.1
CIE DE NUEVA 
CONSTRUCCIÓN

dades de gestión interna. Además, 
incluye un edificio de visitas y aten-
ción individualizada, un edificio 
principal administrativo y de segu-
ridad, una zona médico-sanitaria, 
áreas para instalaciones generales, 
almacenes, cocina y lavandería.

El edificio principal y el destinado a 
visitas cuentan con dos alturas, dis-
tribuidas en planta baja y una plan-
ta alta, mientras que los edificios 
de alojamiento se desarrollan en 
tres niveles, con planta baja y dos 
plantas superiores. La superficie 
construida total del conjunto alcan-
za los 16.086,17 m², correspondien-
do 11.618,33 m² al uso residencial, 
2.644,60 m² a áreas destinadas a 

Á R E A  D E  O B R A S

seguridad y uso administrativo, y 
1.823,24 m² a instalaciones y servi-
cios.

Este nuevo centro supone un avan-
ce significativo en la capacidad de 
gestión y atención en el ámbito de 
los Centros de Internamiento de 
Extranjeros, cumpliendo con los es-
tándares requeridos para este tipo 
de instalaciones y mejorando las 
condiciones operativas y funciona-
les de los servicios prestados.

CIE Algeciras
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CIE de Tenerife

En el Centro de Internamiento de 
Extranjeros de Tenerife se ha lleva-
do a cabo una reforma integral.

Entre las intervenciones más rele-
vantes se encuentra la adecuación 
de los tres módulos destinados a 
hombres, en los que se ha instala-
do un aseo interior en cada uno de 
los dormitorios. 

Se ha construido un módulo com-
pletamente independiente para 
mujeres, compuesto por cinco dor-
mitorios, cada uno de ellos dotado 
de aseo interior y ducha incorpora-
da.

Se ha intervenido en las oficinas 
de dirección, los accesos, las áreas 
de ingresos, las dependencias sa-
nitarias, las salas de atención indi-
vidualizada, el taller ocupacional 
y los almacenes, entre otras áreas 
clave.

Adicionalmente, se ha suministra-
do e instalado equipamiento anti-
vandálico en las nuevas salas des-
tinadas a internos y en el módulo 
de mujeres, contribuyendo tanto a 
la durabilidad de las instalaciones 
como a la seguridad en su uso.

3.3.2
OBRAS DE 
REFORMA EN 
INFRAESTRUCTURAS 
EN LOS CENTROS DE 
INTERNAMIENTO DE 
EXTRANJEROS (CIE)

Á R E A  D E  O B R A S

CIE Tenerife



62

3.4 PLAN DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DEL ESTADO 

El Plan de Transición Energética 
promovido en la Administración 
General del Estado se enmarca en 
el Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia (PRTR), apro-
bado con el objetivo de impulsar 
una modernización sostenible del 
sector público. Dicho plan cuenta 
con el respaldo financiero de los 
fondos europeos NextGeneratio-
nEU.

En concreto, a la Sociedad de In-
fraestructuras y Equipamientos 
Penitenciarios y de la Seguridad 
del Estado (SIEPSE) se le ha enco-
mendado la intervención sobre 
veinticinco infraestructuras, perte-
necientes a la Guardia Civil, con el 
propósito de implementar mejoras 
que favorezcan una mayor eficien-
cia energética. Estas actuaciones 
tienen como objetivo mejorar la 
habitabilidad y reducir el impac-
to ambiental de los inmuebles, al 
tiempo que se avanza en el cum-
plimiento de los compromisos cli-
máticos asumidos por el Estado en 
materia de sostenibilidad y transi-
ción ecológica.

Al término del año, las 25 actuacio-
nes se encuentran finalizadas o en 
ejecución.

A. OBRAS FINALIZADAS

•	 Muñogalindo (Ávila).

•	 Calasparra (Murcia).

•	 Zalamea de la Serena (Bada-
joz).

•	 Almadén (Ciudad Real).

•	 Rute (Córdoba).

•	 Menorca (Islas Baleares).

•	 Benaoján (Málaga).

•	 Cabo de Gata (Almería).

B. OBRAS EN EJECUCIÓN

•	 Soria: fase de finalización con 
entrega parcial de edificios fi-
nalizados.

•	 Cervera del Río Alama (La Rio-
ja): fase de finalización. 

•	 Sangüesa (Navarra). 

•	 Osorno la Mayor (Palencia).

•	 Mora de Rubielos (Teruel). 

•	 Priego (Cuenca). 

•	 Jaca (Huesca). 

•	 Burriana (Castellón). 

•	 Molina de Aragón (Guadalaja-
ra).

•	 Burgos. 

•	 Corcubión (A Coruña). 

•	 Luarca-Valdés (Asturias). 

•	 Reinosa (Cantabria). 

•	 Navalmoral de la Mata (Cáce-
res). 

•	 Buitrago de Lozoya (Madrid). 

•	 Valverde, El Hierro (Tenerife).

•	 Bailén (Jaén).

Las inversiones del Plan de Tran-
sición Energética promovido en 
la Administración General del 
Estado y financiados con Fondos 
Europeos Next Generation ha 
sido, en el año 2024 de 32,88 M€.

Á R E A  D E  O B R A S

Sociedad de
Infraestructuras y
Equipamientos
Penitenciarios y de la
Seguridad del
Estado, S.M.E., S.A.
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ACTIVO Notas de la       
Memoria 2.024 2.023

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.407.338,69 2.691.515,64
I. Inmovilizado intangible 5 28.424,60 39.330,20

3. Patentes, licencias, marcas y similares 582,28 749,15
5. Aplicaciones Informáticas 27.842,32 38.581,05

II. Inmovilizado material 6 94.238,74 117.510,09
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado 
material

94.238,74 117.510,09

Mobiliario y equipos de oficina 21.201,68 14.914,70
Equipos informáticos 59.264,24 81.466,43
Elementos de transporte 0,00 0,00
Instalación de seguridad 4.428,32 7.055,62
Otras instalaciones 3.495,60 6.609,67
Otro inmovilizado 5.848,90 7.463,67

III. Inversiones financieras a largo plazo 8 50.356,80 50.356,80
1. Otros activos financieros 8 50.356,80 50.356,80

Fianzas constituidas a largo plazo 50.356,80 50.356,80
IV. Activos por impuesto diferido 14 2.234.318,55 2.484.318,55
B) ACTIVO CORRIENTE 559.092.678,98 519.028.509,70
I. Activos no corrientes mantenidos para la ven-
ta
II. Existencias 9 374.224.339,94 353.340.392,94

1. Comerciales 85.647.316,22 84.881.883,32
BIENES DESTINADOS AL TRÁFICO (Inmuebles 
a amortizar)

9 85.647.316,22 84.881.883,32

2. Materias primas y otros aprovisionamien-
tos
3. Productos en curso 288.577.023,72 268.458.509,62

CENTROS NUEVOS EN CONSTRUCCIÓN 9 98.139.622,85 92.193.369,83
Solares 10.177.740,69 10.177.731,67
Redacción proyectos, estudios y gastos va-
rios

3.485.591,71 3.060.872,49

Construcción de centros 81.292.045,57 78.736.735,25
Equipamientos 3.184.244,88 218.030,42
UNIDADES DE ACCESO RESTRINGIDO 9 85.660,88 57.430,00

BALANCES 2024
BALANCE AL CIERRA 
DEL EJERCICIO 2024

I N F O R M E  A U D I TO R Í A  Y  E S TA D O S  F I N A N C I E R O S  2 0 2 4
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Construcción 85.660,88 57.430,00
CENTROS DE INSERCION SOCIAL 9 3.191.810,03 661.981,74
Solares 48.034,01 48.034,01
Redacción proyectos, estudios y gastos va-
rios

626.254,73 613.947,73

Construcción 2.517.521,29 0,00
REHABILITACIONES 9 779.966,82 768.988,82
REHABILITACIONES C.P. 2º PLAN 9 29.796.930,83 28.930.623,28
HOMOGENEIZACIÓN SCADA 9 2.863.964,77 3.689.621,15
GRANDES REFORMAS C.P. Y C.I.S. 9 11.759.209,16 6.271.803,13
OTRAS DEPENDENCIAS 9 371.726,50 11.499,00
CIE-REHABILITACIONES 9 0,00 2.107.698,34
CIE-NUEVOS 9 88.848,80 18.686.049,01
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 9 39.657.029,87 34.743.329,67
GUARDIA CIVIL 9 37.158.761,66 43.555.637,47
EDIFICIOS SINGULARES 9 12.439.590,56 14.287.032,46
TRANSICIÓN ENERGÉTICA 9 32.370.654,24 2.111.234,70
GASTOS PENDIENTES DE FACTURAR A 
D.G.P.E.

9 19.873.246,75 20.382.211,02

III. Deudores comerciales y otras cuentas a co-
brar

8 132.622.910,13 75.037.389,61

2. Deudores varios 125.202.662,46 61.779.738,48
Pagos con cargo a contratistas 8 (947,13) (950,92)
Otros Deudores (D.G.P.E.) 125.203.609,59 61.780.689,40

3. Personal 8 60.157,44 76.293,66
4. Otros créditos con las Administraciones Pú-
blicas

14 7.360.090,23 13.181.357,47

IV. Inversiones financieras a corto plazo 8 447.015,29 534.800,38
2. Otros activos financieros 447.015,29 534.800,38

Fianzas constituidas a corto plazo 160.342,71 154.746,16
Provisiones de Fondos constituidos a corto 
plazo

142.756,42 61.252,27

Intereses devengados y no vencidos 143.916,16 318.801,95
V. Periodificaciones a corto plazo 44.177,09 41.559,02

Gastos anticipados 44.177,09 41.559,02
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10 51.754.236,53 90.074.367,75

1. Tesorería 51.750.636,53 90.070.647,75
2. Otros activos líquidos equivalentes 3.600,00 3.720,00

Otros activos líquidos equivalentes 3.600,00 3.720,00
TOTAL ACTIVO (A + B) 561.500.017,67 521.720.025,34
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas de la       
Memoria 2024 2023

A) PATRIMONIO NETO 539.481.695,97 505.190.198,76
A-1) Fondos Propios 11 539.481.695,97 505.190.198,76

I.  Capital 532.286.277,80 499.495.063,08
1. Capital escriturado 532.286.277,80 499.495.063,08

II.  Prima de emisión 61.029,04 61.029,04
III. Reservas 5.545.533,81 4.820.370,88

1. Legal y estatutarias 2.839.312,38 2.757.938,80
2. Otras reservas 2.706.221,43 2.062.432,08

Reservas por Transacciones de Capital (9.472.937,29) (9.384.364,46)
Reservas Voluntarias 12.179.052,64 11.446.690,46
Diferencias por ajuste del capital a euros 106,08 106,08

V. Resultado del ejercicio 1.588.855,32 813.735,76
B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
C) PASIVO CORRIENTE 22.018.321,70 16.529.826,58
II. Deudas a corto plazo 0,00 421,08

1. Otros pasivos financieros 13 0,00 421,08
Partidas Pendientes de Aplicación 0,00 421,08

III. Acreedores comerciales y otras cuentas a pa-
gar

13 22.018.321,70 16.529.405,50

1. Proveedores 13 21.441.477,41 16.118.123,78
Deudas con contratistas 13 21.441.477,41 16.118.123,78

Honorarios con contratistas Profesionales 1.452,00 747,33
Deudas con contratistas obras iniciadas 5.185.444,33 5.947.903,24
Deudas con contratistas, facturas ptes de 
recibir o formalizar

16.014.467,95 9.825.828,48

Retenciones de garantía con contratistas 
a corto plazo

240.113,13 343.644,73

2. Acreedores varios 13 220.514,43 167.893,93
Deudas con profesionales 13 28.819,78 6.346,93
Deudas por compras y servicios 13 191.694,65 161.547,00

Deudas por compras y servicios 30.835,86 10.774,78
Deudas por facturas ptes de recibir o for-
malizar

160.858,79 150.772,22

4. Personal (remuneraciones pendientes de 
pago)

13 120.391,04 53.636,50

5. Otras deudas con las Administraciones Pú-
blicas

14 235.938,82 189.751,29

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 561.500.017,67 521.720.025,34

Las notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante 
de las Cuentas Anuales del ejercicio 2024
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PYG Notas de la       
Memoria

(Debe) Haber

2024 2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios 15 73.405.691,53 22.905.708,26

a) Ventas 73.405.691,53 22.905.708,26
Ventas de Inmuebles 283.414,08 1.425.000,00
Bienes entregados al Estado por Reducción 
de Capital

73.122.277,45 21.480.708,26

2. Variación de existencias de productos termi-
nados y en curso de fabricación

73.834.900,65 112.118.163,96

Variación de Existencias Bienes entregados 
al Estado por reducción de capital

(73.122.277,45) (21.480.708,26)

Variación de Existencias (Gastos Pdte.factu-
rar a DGPE)

5.418.169,39 5.026.532,92

Variación de Existencias (Inversiones en Cen-
tros)

141.539.008,71 128.572.339,30

4. Aprovisionamientos 15 (141.917.320,43) (130.174.351,37)
a) Consumo de mercaderías (141.917.320,43) (129.383.459,36)

Compras de mercaderias (Inversiones en 
Centros)

(141.539.008,71) (128.572.339,30)

Compras de mercaderias/Gastos Centros 
Amortizables (Imuebles aportados por Esta-
do)

(244.834,23) (129.753,50)

Variación de existencias de mercaderias (In-
muebles aportados por Estado)

(133.477,49) (681.366,56)

d) Deterioro de mercaderías, materias primas 
y otros aprovisionamientos

9 0,00 (790.892,01)

CUENTA DE PÉRDIDAS 
Y GANANCIAS 2024
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
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5. Otros ingresos de explotación 15 202,80 192.942,91
a) Ingresos accesorios y otros de gestión co-
rriente

202,80 192.942,91

Ingresos por arrendamientos y otros 202,80 192.942,91
6. Gastos de Personal 15 (4.438.287,71) (3.942.252,82)

a) Sueldos, salarios y asimilados (3.576.677,41) (3.190.207,27)
b) Cargas sociales (861.610,30) (752.045,55)

7. Otros gastos de explotación (1.311.074,55) (1.351.350,43)
a) Servicios exteriores 15 (1.030.255,48) (910.575,83)
b) Tributos (272.572,11) (234.050,46)
c) Otros gastos de gestión corriente (8.246,96) (206.724,14)

8. Amortización del inmovilizado 5 y 6 (65.264,10) (95.575,41)
Dotación amortizacion Inmov.Intangible 5 (15.788,86) (17.257,28)
Dotación amortizacion Inmov.Material 6 (49.475,24) (78.318,13)

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado

(241,30) (31,51)

a) Deterioros y pérdidas 5 y 6 (241,30) (31,51)
12. Resultados Excepcionales 15 (2.618,15) (1.988,40)

a) Otros y gastos excepcionales (2.618,15) (1.988,40)
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACION 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

(494.011,26) (348.734,81)

12. Ingresos financieros 2.580.424,35 1.404.756,32
a) De valores negociables y otros instrumen-
tos financieros

15 2.580.424,35 1.404.756,32

a1) De terceros 2.580.424,35 1.404.756,32
Intereses Inversiones Financieras 0,00 172.201,38

13. Gastos financieros 15 0,00 (2.343,11)
b) Por deudas con terceros 0,00 (2.343,11)

A-2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) 2.580.424,35 1.402.413,21
A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 2.086.413,09 1.053.678,40
17. Impuestos sobre beneficios 14 (497.557,77) (239.942,64)
A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE 
DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3+18)

1.588.855,32 813.735,76

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+19) 1.588.855,32 813.735,76

Las notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante 
de las Cuentas Anuales del ejercicio 2024
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NOTAS 2024 2023

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 2.086.413,09 1.053.678,40
2. Ajustes del  resultado (2.504.053,84) (307.201,74)

a) Amortización del inmovilizado (+) 5 y 6 65.264,10 95.575,41
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 0,00 790.892,01
e) Resultados por bajas y enajenaciones del 
inmovilizado (+/-)

5 y 6 241,30 31,51

g) Ingresos financieros (-) (2.580.424,35) (1.404.756,32)
h) Gastos financieros (+) 0,00 2.343,11
j) Otros ingresos y gastos (-/+) 10.865,11 208.712,54

3. Cambios en el capital corriente (160.214.339,43) (147.256.492,32)
a) Existencias (+/-) 9 (165.948.160,31) (96.646.259,17)

a1) Inmuebles a Amortizar 9 (765.432,90) 533.649,16
a2) Inversiones de Centros 9 (165.182.727,41) (97.199.908,33)

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) (3,79) 3,79
c) Otros activos corrientes (+/-) 229.083,18 (49.987.138,69)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 5.504.741,49 (623.098,25)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de 
explotación

2.580.424,35 1.402.413,21

a) Pagos de intereses (-) 0,00 (2.343,11)
c) Cobros de intereses (+) 2.580.424,35 1.404.756,32

5. Flujos de efectivo de las actividades de explo-
tación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

(158.051.555,83) (145.107.602,45)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-) (31.390,56) (48.503,58)

a) Inmovilizado intangible 5 (4.883,26) (23.824,00)

ESTADO DE FLUJOS 
DE EFECTIVO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
DE LOS EJERCICIOS 2024 Y 2023
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b) Inmovilizado material 6 (26.507,30) (24.679,58)
7. Cobros por desinversiones (+) 250.000,00 50.239.942,64

e) Otros activos financieros 0,00 50.000.000,00
g) Otros activos 250.000,00 239.942,64

7. Flujos de efectivo de las actividades de inver-
sión (7-6)

218.609,44 50.191.439,06

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN
8. Cobros y pagos por instrumentos de patrimo-
nio

119.512.815,17 149.920.286,41

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 119.601.388,00 150.006.585,08
a.1) Emisión de instrumentos de patrimonio 
escriturados (+)

11 119.601.388,00 150.006.585,08

c) Reservas por transacciones de capital (+/-) (88.572,83) (86.298,67)
9. Flujos de efectivo de las actividades de finan-
ciación (+/-9+/-10-11)

119.512.815,17 149.920.286,41

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO 
O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12 +/-D)

(38.320.131,22) 55.004.123,02

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejerci-
cio

10 90.074.367,75 35.070.244,73

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 10 51.754.236,53 90.074.367,75
TRANSACCIONES NO MONETARIAS EN LAS ACTI-
VIDADES DE INVERSION/FINANCIACION

19

Las notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante 
de las Cuenta s Anuales del ejercicio 2024
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